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1. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

1.1 VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi- fasādes vienkāršotā atjaunošana”, Rūpniecības ielā 42, 
Valmierā, Valmieras novadā, LV-4201 (zemes vienības kadastra numurs 9610110714). Būvprojekts 
izstrādāts pēc SIA”Valmieras namsaimnieks”, Reģ. Nr. 44103022271, Semināra iela 42, Valmiera, 
Valmieras novads, LV-4201, pasūtījuma un sagatavotās dokumentācijas. 

Darbu organizēšanas projekts izstrādāts, lai: 

- Fasādes atjaunošanas  laikā, neapdraudētu būves mehānisko stiprību un stabilitāti; 

- Ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē, nodrošinātu cilvēku evakuāciju 

un iespēju efektīvi veikt ugunsdrošības pasākumus;  

- Nodrošinātu higiēniskumam nekaitīgumu cilvēku veselībai un videi; 

- Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību.  

Izstrādātais darbu organizēšanas projekts paredz drošu darbu apstākļu radīšanu būvobjektā un ir 
pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu veikšanas projektu. Darbu organizācijas projekts paredz organizēt 
darbus 1 etapā, nepārtraucot ēkas pamatfunkciju (ekspluatāciju).   
 

1.2 OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA 

 
Ēka atrodas Valmieras pilsētas teritorijā, Rūpniecības ielā. Ēkai ir taisnstūra formas konfigurācija. 

Ēkas kopējais garums ir~48,59, kopējais platums~11.31 m. Ēkai ir 5 stāvi un pagrabstāvs, 3 sekcijas, katrai 
sekcijai ir divas ieejas, viena ved uz pagrabu, otra uz kāpņu telpu. Ieejas ēkā atrodas uz ZA.  

Ēka izvietota ar DR fasādi pret Rūpniecības ielu, bet ar ZR fasādi pret Linarda Laicena ielu. Pie ēkas 
un ēkas pagalmā var piekļūt gan no L.Laicena ielas gan Rūpniecības ielas. Visi piebraucamie ceļi 
asfaltbetona ieseguma. Zemes gabalā citas ēkas vai būves neatrodas. Teritorijai blakus piekļaujas īpašumi 
Rūpniecības iela 40 (960101107130001), Linarda Laicena iela 15 (96010110715001) un pašvaldības 
īpašumi. 
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2. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

Darba aizsardzības pasākumiem jābūt organizētiem atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 

„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un Darba aizsardzības likumam.  

Jāievēro arī ministru kabineta noteikumu Nr.660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība” un Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasības. Būtiski, lai darba vides uzraudzība notiktu regulāri 

visā darba procesa laikā.  

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un 

strādājot augstumā”. 

Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu 

stingru ievērošanu, veicot fasādes atjaunošanas darbus. 

Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes, 

norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un 

inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, drošības 

tehnikas noteikumus u.t.t. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus 

un sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar 

būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr.92 

„Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” 

Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

 

2.1. IETEIKUMI DARBA UN AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu 

pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Nedrīkst traucēt piekļūšanu zemes 

īpašumiem būvdarbu laikā.  

Lai būvlaukumā nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs 

atbilstoši būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas 

nodrošina darba vietu atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāņem vērā „Darba aizsardzības likumā” noteiktos darba 

aizsardzības vispārīgos principus. Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas 

zonas, jāņem vērā nepieciešamību brīvi piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu izmantošanas 

apstākļiem un krautnes vietām u.tml. 

Lai nodrošinātu darbinieku drošību un veselības aizsardzību, būvuzņēmējs atbild par:  

1. būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu, būvlaukumam jābūt sakoptam;  

2. darba vietām, lai tās būtu viegli pieejamas;  

3. atbilstoši dažādu materiālu izmantošanas apstākļi; 

4. mašīnu, iekārtu tehnisko apkalpi, uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm 

ekspluatācijas laikā, lai novērstu defektus, kas varētu radīt draudus darbinieku drošībai un 

veselībai;  

5. dažādu materiālu uzglabāšanas zonu ierīkošanu un marķēšanu;  

6. izmantoto bīstamo materiālu un vielu savākšanu un aizvākšanu;  

7. atkritumu un būvgružu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu;  
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8. celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēkas konstrukcijas. 

9. sadarbību un darba saskaņošanu ar visu, ēkas telpu izmantojošo, iestāžu pārstāvjiem;  

10. dažādiem darbiem vai darba posmiem paredzētā izpildes termiņa maiņa, pamatojoties uz 

darba gaitu būvlaukumā; sadarbība un darbu saskaņošana ar citām ieinteresētām personām; 

11. darbinieku informēšanu par izmaiņām būvniecības procesā attiecība uz darba drošības un 

veselības jautājumiem;  

12. darba vietas aprīkošanu ar ugunsdzēsības automātikas sistēmu un pārbaudēm;  

13. darba vietas piemērošanu prasībām par ventilāciju un aizsardzībai pret troksni; 

14. darbinieku nodrošināšanu ar pieeju ģērbtuvēm un dušām;  

15. būvlaukumā nodarbinātos nodrošina ar dzeramo ūdeni un nodarbinātajiem ir iespējams paēst 

un, ja nepieciešams, gatavot ēdienu piemērotos apstākļos;  

16. nodrošināšanu pirmās palīdzības sniegšanai;  

17. diennakts tumšajos periodos pieļaujama būvniecības un montāžas darbu veikšana darba vietu 

mākslīgajā apgaismojumā, kas atbilst sanitārtehnisko normu prasībām; 

18. par pagaidu elektroapgādes tīklu ierīkošanu, drošu ekspluatāciju un iespēju strādniekiem to 

atslēgt bīstamās un avārijas situācijās atbild būvdarbu uzņēmēja galvenā enerģētiķa dienests, 

kas izstrādā darbu veikšanas pagaidu energoapgādes projektu; 

19. visā celtniecības un montāžas darbu laikā jānodrošina pastāvīga ugunsdrošības stāvokļa 

kontrole. 

Piekļūšanai vai piebraukšanai pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr jābūt brīvai. Pirms darbu 

uzsākšanas strādniekiem jāorganizē instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, 

apmācībām ar ugunsdzēšamo aparātu.  

 

Darba drošības prasības sākot darbu 

Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi. Pirms darbu 

sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanās un iežogošanas ierīču izturību un stabilitāti, ka arī, vai var droši 

pārvietoties. Nepieciešamības gadījumā novietot un nostiprināt pārnēsājamās trepes. 

Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda vai tie ir darba 

kārtībā. 

 

Darba drošības prasības, beidzot darbu 

Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu tukšo taru. 

Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās. 

Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi. 

Jānodod instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot darbu 

vadītājam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā. 

 

Darba drošības prasības, strādājot augstumā 

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstāk par 1,5 m, kā arī, ja to attālums no iespējamās 

krišanas vietas ir lielāks par 2 m, jānodrošina ar pagaidu iežogojumiem. 

Drošības josta jānostiprina vietās, ko norāda darbu vadītājs. Instrumenti jātur specialā kastē vai 

somiņā. 

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstumā, kas lielāks par 2,5m no 

atbalsta virsmas. 
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Ja rodas avārijas situācija, strādājošiem nekavējoties jāpārtrauc darbs, jāizslēdz visas darbojošās 

iekārtas un jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, bet, ja tas nav iespējams, darbs jāpārtrauc, līdz 

bīstamība ir novērsta. 

 

Stabilitātes un noturības prasības darbiem būvlaukumā. 

Materiāliem, iekārtām un jebkurām sastāvdaļām, kas, atrodoties kustībā, var radīt risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Jāierobežo piekļūšana virsmām, kas 

veidotas no neizturīgiem materiāliem, piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai 

palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. Būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma jābūt 

izvietotām skaidri saredzamām un atpazīstamām norādēm par būvdarbu veikšanu.  

 

Prasības instalācijām, iekārtām un instrumentiem. 

Instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus konstruē un izgatavo ņemot vērā 

ergonomikas prasības; uztur darba kārtībā, lieto tikai tiem paredzētajam mērķim; nodarbinātie, kas izmanto 

instalācijas, iekārtas un instrumentus, arī rokas instrumentus, ir speciāli apmācīti; instalācijas un iekārtas, 

kas darbojas paaugstināta spiediena apstākļos, regulāri pārbauda atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām 

prasībām. 

 

Prasības kravu pacelšanai 

1. Nepārvietot un necelt kravu, ja uz tās atrodas cilvēks;  

2. Nepārvietot kravu, ja starp kravu un sienu atrodas cilvēks.  

3. Nepārvietot kravu virs cilvēkiem. 

4. Nedarbināt celtni pērkona negaisa laikā. 

5. Nestrādāt uz autoceltņa zem spriegumā esošās elektropārvades līnijas; 

6. Pārtraukumos aizliegts atstāt kravu paceltā stāvoklī 

7. Izmantot celtņos esošās strēles izvērsuma ierobežotājus un kontaktierīces lai novērstu kravas 

sadursmi ar citiem priekšmetiem. 

8. Necelt kravu, ja nav pārliecības, ka tā ir brīva. 

9. Kravas pārvietojot ar celtņiem pārbaudi vai kravas svars atbilst celtņa nestspējai.  

 

2.2. DARBA AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU SASKAŅOŠANA UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA 

Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta 

sagatavošanas un izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības 

vispārīgos principus, īpaši lemjot par arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot 

darbus vai darba posmus, kas norisināsies vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu 

apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un, ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus 

dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības prasībām. 

Projekta sagatavošanas koordinators:  

- koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem darba aizsardzības prasību 

izpildi;  

- izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar paaugstinātu 

risku;  

- sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām.  
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Projekta izpildes koordinators:  

- koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vai 

organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un 

aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku;  

- saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, 

ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 

aizsardzības plāna izpildi;  

- veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot 

vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas);  

- organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc 

kārtas) sadarbību, saskaņo visu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu nelaimes 

gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba 

aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos;  

- saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi;  

- veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

2.3. IETVERTIE UN IESPĒJAMIE RISKA FAKTORI 

Būvniecības nozarē ir sastopami ļoti daudzi riska faktori, kuri var būtiski apdraudēt nodarbināto 

veselību un drošību, gan izraisot nelaimes gadījumus, gan arodslimības un ar darbu saistītās slimības. 

Būtiskākie darba vides riska faktori, kas ietekmē vai var ietekmēt būvniecībā nodarbināto veselības 

stāvokli:  

- darbs augstumā;  

- traumatismu izraisošie riska faktori (materiālu celšana, pārvietošana, darbs ar aprīkojumu un 

bīstamām iekārtām, elektrotraumas);  

- darbs ar bīstamām iekārtām (celtņi, krāni, trīši, lifti), energoiekārtām un iekārtām zem spiediena 

(piemēram, saspiestās gāzes baloni metināšanas darbos); 

- fizikālie faktori (troksnis, vibrācija, apgaismojums, mikroklimats);  

- fiziskie faktori – smags darbs, atkārtota fiziska piepūle, darba pozas (piemēram, celtniecības 

materiālu celšana un pārvietošana u.c.); ķīmiskās vielas, kuras var rasties būvniecības procesā 

veselībai kaitīgu materiālu lietošanas dēļ (cementa putekļi, lakas, krāsas, šķīdinātāji, metināšanas 

aerosols, hidroizolācijas un termoizolācijas materiāli) un kuru ietekmei pakļauti betonētāji, krāsotāji, 

metinātāji, apdares darbu veicēji;  

- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinātājiem);  

- garīgas pārslodzes (garas darba stundas, maiņu darbs, vairāku slodžu darbs u.c.).  

Latvijā biežākās arodslimības būvniecības nozarē ir:  

- vibrācijas izraisītās slimības;  

- pondilozes ar radikulopātiju;  

- karpālā kanāla sindroms;  

- hroniskas obstruktīvas plaušu slimības;  

- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimības;  

- radikulopātijas. 
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3. UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitu atbild būvdarbu 

veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka Ministru kabineta 

noteikumu Nr.238 (izdota Rīgā, 2016. gada 19. aprīlī ) 3.3. nodaļa. 

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446, un 

Ugunsdrošības noteikumi Nr. 238 prasībām (skat. pielikumu Nr.1). 

Tā kā būvdarbi notiek, nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai nesamazinātu objekta 

ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. Kompensējošos 

ugunsdrošības pasākumus (kā piemēram, papildus, regulāras objekta apgaitas, evakuācijas ceļu norāžu 

koriģējumi atkarībā no darbu zonām un tamlīdzīgi) norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā. 

Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10m no vietām, kur notiek vielu vai materiālu sajaukšana 

ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Visiem strādājošiem ir jābūt iepazīstinātiem ar drošības tehniku un ugunsdrošības pasākumiem. 

Pirms darbu uzsākšanas, jāorganizē ugunsdrošības instruktāža darbiniekiem saskaņā ar ugunsdrošības 

noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot noteikumiem darbā ar elektroierīcēm, apmācībām ugunsdzēšanas 

ierīču pielietošanā un kā izsaukt ugunsdzēsējus. Sākotnējo instruktāžu ar darbiniekiem veikt vienlaicīgi ar 

drošības tehnikas instruktāžu. 

Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām.  

Būvlaukumā jābūt uzstādītiem stendiem ar sākotnējiem ugunsdzēšanas līdzekļiem 

(ugunsdzēšamie aparāti un inventārs) un noteikumiem, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā. Ugunsdzēsības 

stenda atrašanas vietu apzīmē ar attiecīgām zīmēm. Piekļūšana pie ugunsdzēšanas inventāra vienmēr 

jābūt brīvai. 

Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot nepieciešamos 

evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Evakuācijas ceļus un izejas nodrošina attiecīgu 

apzīmējumu. 

Būvlaukuma teritorijā nav pieļaujama materiālu un būvgružu sadedzināšana, kā arī cita darbība, 

kas var izraisīt aizdegšanos. 

Visā būvniecības darbu izpildes laikā jābūt nodrošinātai ugunsdzēsības transporta piekļūšanai pie 

būvējamā objekta. 

Strādājot ar atklātu liesmu uz jumta obligāti jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam. Dzirksteles var 

izraisīt ugunsgrēku pēc vairākām stundām pēc metināšanas pabeigšanas. Pēc darba beigšanas kādam no 

strādniekiem vēl vienu stundu uzturēties darba vietā, lai novērstu iespējamus aizdegšanās draudus. 

Atstājot darba vietu, jāpārliecinās, ka dzirksteles nav radījušas materiālu gruzdēšanu. Darbus ar atklātu 

liesmu objektā saskaņot ar darbu vadītāju un atbildīgo par ugunsdrošību objektā. 

Visiem darbiniekiem un objekta apmeklētājiem ir jāievēro drošības tehnika būvējamā objektā. 

Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim nolūkam var 
ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensņemšanas vietas. 

 Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru.  

Ugunsdzēsības aparātu un iekārtu izvēle 
1. Atbilstoši degošajam materiālam, ugunsgrēkus iedala šādās klasēs: 

1.1. A klase – ugunsgrēki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiāli un sadegot veidojas 
kvēlošas ogles; 

1.2. B klase – ugunsgrēki, kuros deg šķidrumi vai kūstoši cieti materiāli; 
1.3. C klase – ugunsgrēki, kuros deg gāzes; 
1.4. D klase – ugunsgrēki, kuros deg metāli. 

2. Ja, var izcelties ugunsgrēks, kas attiecināts uz dažādām ugunsgrēka klasēm priekšroku dod 
universālam ugunsdzēsības aparātam. 
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3. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu būvobjektam 
nosakāms liels ugunsbīstamības līmenis. Saskaņā ar šo pašu noteikumu 5.pielikuma 2. tabulu, 
nosakāms nodrošināmo ugunsdrošības aparātu skaits objektā.  

Objekta platība (m2)  

Objekta ugunsbīstamības līmenis 

liels 

951-1000 334A 1736B 

Katrus nākamos 250 m2papildus 

nodrošina ar 

64A 296B 

Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.  

Objekta kopējā platība ir 711,6 m2.Objekts jānodrošina ar 334A 1736B  un 640A 2960B.  Izmantojot 
ugunsdzēsības aparātu PA-6 (Latvija) 34A 233B/C vai ekvivalentu, objektā jānodrošina 38 šādi 
ugunsdzēšamie aparāti ((334+5*64)/34=656 /34=19,2 => 20 gab.; (1736+5*296)/233=8680/233=37.2 => 
38gab.).  

 
4. GALVENĀ INFORMĀCIJA 

 

4.1.SITUĀCIJAS APRAKSTS  
Gājēju celiņi izbūvēti gar ZA fasādi, kur atrodas ieejas ēkā, celiņi betona bruģa ieseguma.Gājēju 

celiņš pieslēdzas L.Laicena ielas gājēju celiņam. Pie ēkas un ēkas pagalmā var piekļūt gan no L.Laicena 
ielas gan Rūpniecības ielas. Visi piebraucamie ceļi asfaltbetona ieseguma. Pie ēkas atrodas stāvlaukums 
ar betona plākšņu un grants iesegumu.  

4.2. VEICAMIE DARBI 
Saskaņā ar izstrādāto apliecinājuma kartes projektu jāveic sekojoši darbi:  

 Visu ēkas fasāžu, logu aiļu, cokola remonts un siltināšana; 

 Ieejas mezglu atjaunošanu – esošo pagraba durvju aizmūrēšana, jauna durvju ailes izbūve nokļūšanai 
pagrabā, vējtvera durvju maiņa. 

 Ieejas mezglu pārbūve- asīs 5-6 demontējams esošais lievenis, izbūvējot pagarinātu lieveni ar 
pandusu, betona bruģa iesegumu.  

 Lietus ūdens novadjoslas izbūve pa ēkas perimetru, pagraba logu gaismas šahtas nosegrestes izbūve; 

 Logu aiļu atjaunošana pagrabā, esošo, aizdarināto loga aiļu vietā; 

 Esošo lodžiju margu un lodžijas grīdas atjaunošana; 

 Visu logu nomaiņa pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC konstrukciju rāmjos; 

 Kāpņu telpas stikla bloku nomaiņa pret paketstiklojuma logiem PVC konstrukciju rāmjos; 

 Kāpņu izbūve no kāpņu telpas uz jumtu; 

 Esošā jumta seguma siltināšana un jumta seguma izbūve, jumta durvju nomaiņa; 

 Esošā kāpņu telpas jumta seguma siltināšana un jumta seguma izbūve; 

 Kāpņu izbūve no ēkas jumta uz kāpņu telpas jumtu; 

 Esošā ieejas jumtiņa atjaunošana un siltināšana, lietus ūdens notekcauruļu uzbūve;  

 Esošo parapetu paaugstināšana un siltināšana un jaunu skārda apmalojuma izbūve; 

 Lietus ūdens trapa pārbūve, lietus ūdens notekcauruļu nomaiņa; 

 Ventilācijas skursteņu nosegjumtiņa izbūve; 

 Jumta margu izbūve; 

 Gāzes vada atvirzīšana; 

 Durvju koda atslēgas izvirzīšana virs siltinājuma; 

 Pagraba pārseguma siltināšanu, pagraba/dzīvokļu sienas siltināšana (no pagraba puses);  

 Kāpņu telpas griestu, sienu plaisu aizdare, grīdas remonts, margu atjaunošana; 

 Citi darbi, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atjaunošanu – zibensaizsardzības sistēmas izbūve, 
apgaismojuma ierīkošana, apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošana. 
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 Citi risinājumi, saskaņā ar ēkas tehniskā apsekošanas atzinumā un ēkas energoaudita pārskatā 
norādītajiem. 
 

Ņemot vērā līdzīga apjoma un darbu tehnoloģiskā rakstura objektu pieredzi, būvdarbu ilgums tiek 
plānots 4 mēneši, kas ir pamatojams ar siltināšanas darbu specifiku (apmetuma apdare), kuriem būtu 
jānorit siltajos vasaras mēnešos, kas ir no maija līdz septembrim. Būvdarbu veicējam organizēt darbus 
attiecīgi, lai iekļautos atvēlētājā darbu periodā. Precīzs būvdarbu periods ir zināms pēc kalendārā grafika 
sastādīšanas.  

Ja gaisa temperatūra ir zemāka par 5oC, jāveic papildus būvlaukuma sagatavošanas darbi – 
fasādes apsildīšana, jālieto materiālu piedevas.  

 
4.3. BŪVDARBU VEIKŠANA UN ĒKU EKSPLUATĀCIJA.  
BŪVUZŅĒMĒJA UN IESAISTĪTO PERSONU SADARBĪBA 
Galvenais pasākums, kas nodrošina joslu pamatfunkciju izpildi vienlaicīgi ar būvniecību, ir 

būvniecības zonu atdalīšana no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm. 
Būvdarbu darbietilpība un būvniecības ilgums nosakāms saskaņā ar pasūtītāja un būvuzņēmēja 

savstarpēji noslēgto līgumu, ievērojot būvniecībai nepieciešamo darbu tehnoloģijas un izmantojot 
nepieciešamo un atbilstošo tehnoloģisko aprīkojumu. Attiecīgo platību un telpu (teritorijas) atbrīvošanas 
grafiku saskaņo un paraksta pasūtītājs un būvuzņēmējs. 

Ņemot vērā objekta izvietojumu, piekļuve objektam iespējama no L.Laicena un Rūpniecības ielu 
puses. 

 

4.4. SAGATAVOŠANAS DARBI 
Pirms būvniecības uzsākšanas būvniekam atbilstoši darbu organizācijas projektam (DOP) izstrādāt 

un saskaņot „Darbu veikšanas projektu – DVP”. Izstrādājot darba veikšanas projektu, papildus jāņem vērā 
sekojoši norādījumi: 

1. Ievērot zemesgabalā esošo komunikāciju aizsargjoslas saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem; 
2. Objektā paredzētie darbi realizējami vienā  būvniecības kārtā; 
3. Pievēršama uzmanība esošo lielo dekoratīvo kokaugu saglabāšanai 
4. Ar pasūtītāju izstrādāt darbu veikšanas grafiku.  

 
Līdz būves atjaunošanas sākumam nepieciešams veikt sekojošus pasākumus: 

 
1. Ja būvlaukumā būvdarbus veic vairāki darbuzņēmēji, pasūtītājs ieceļ vienu vai vairākus 

projekta izpildes koordinatorus 
2. Izpētīt būvlaukuma tuvumā esošās konstrukcijas.  
3. Būvlaukumu norobežot ar 2.0m augstu aizsargžogu (skatīt būvlaukuma organizācijas shēmu); 
4. Veikt darba aizsardzības plānā minētos norādījumus;  
5. Uzstādīt visus savās darba zonās nepieciešamos drošības zīmes; 
6. Ierīkot būvtāfeli, ugunsdrošības stendu;  
7. Elektroenerģijas, ūdensvada pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu (ja tas nepieciešams);  
8. Nodrošināt pagaidu apgaismojumu (ja tas nepieciešams); 
9. Saskaņot ar pasūtītāju un ceļu īpašniekiem piebraucamo ceļu izmantošanu;  
10. Novietot pagaidu celtniecības moduļu vagonus, sadzīves telpas un konteineru tipa noliktavas. 
11. Nodrošina darba izpildītājus ar individuālās aizsardzības līdzekļiem; 
12. Pieteikt remontdarbus, kuri saistīti ar transportbūvju aizņemšanu, remontēšanu; 

 
4.5. DARBU VEIKŠANAS VIETAS NOROBEŽOŠANA 

Pirms  darbu uzsākšanas, esošas apbūves apstākļos, galvenais būvuzņēmējs iezīmē un norobežo 
bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 
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25.panta 7.punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 
lietošanā” (skatīti pielikumu Nr.1).  

Lai nodrošinātos pret nepiederošu personu iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 
aizsargnožogojumiem atbilstoši Darba aizsardzības likumam. 

Būvniecības procesā iesaistītie būvstrādnieki, darbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta 
apmeklētājs, pārbaudītājs drīkst atrasties būvlaukumā tikai ar aizsargķiveri galvā. Atbildīgais - būvobjekta 
tiešais vadītājs. Apmeklētāji, kontrolētāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai vadītāja pavadībā. 

Nepiederošām personām būvlaukumā atrasties stingri aizliegts. 
 

4.6.  TRANSPORTA KUSTĪBAS UN GĀJĒJU DROŠĪBAS ORGANIZĒŠANA 
  Transporta kustību būvlaukumā organizēt caur iebraucamo/izbraucamo ceļu no Linarda Laicena 
ielas un Rūpniecības ielu puses. Pagaidu vārtu platumu veidot 6.0m. Materiālu padošanu uz jumta 
organizēt ar autoceltni. Autoceltņa novietojums uz iekšpagalma piebraucošo ceļu nedrīskt būt ilglaicīgs. 
Organizējot būvlaukumu, kā ir norādīts lapā DOP-2, netiek ierobežota operatīvā transporta piekļuve ēkas 
ieejām un pa ēkas perimetru. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot būvlaukuma teritorijā esošo segumu, kā 
arī asfaltēto segumu ārpus būvlaukuma, ja tas tiks sabojāts. 
  Transporta kustību būvlaukumā organizēt kā ir norādīts būvlaukuma organizācijas shēmā DOP-2. 
Materiālu piegādi fasādei organizēt ar Manitu pacēlāju.   
  Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt netraucētu un drošu gājēju kustību pa ietvēm, brīvu piekļuvi 
ieejām, ja nav cita vienošanās ar ēkas apsaimniekotāju un lietotājiem. Virs ieejām izveidot pagaidu 
drošības jumtiņus, skat. DOP-2.  
 

4.7. MATERIĀLU UN INSTRUMENTU NOKRAUŠANA UN UZGLABĀŠANA 
Materiālu un instrumentu novietnei (ja nepieciešams) paredzēta speciāla vieta objekta teritorijā. 

Būvmateriālu piegāde notiek savlaicīgi uz savstarpējā līguma pamata. Materiālu piegādei jānorit savlaicīgi, 
lai netiktu traucēta darbu izpilde. 

Atvestie būvmateriāli novietojami, ievērojot kravas nokraušanas un uzglabāšanas noteikumus. 
Būtiska nozīme ir būvdarbu organizācijai, kurā ir jāiekļauj pasākumi būvmateriālu saglabāšanai no mitruma, 
ietekmes pārvadāšanas un pirmsiestrādes un iestrādes etapos.  

Materiālu nokrautnes svars uz plakanā jumta pārseguma plātnes nedrīkst pārsniegt 200kg/m2.  
Materiālu nokrautnes veidot virs ēkas nesošajām konstrukcijām, izvairīties nokrautnes veidot laidumu vidū, 
nokrautnes neveidot koncentrētos punktos. 

Būvdarbu veicējam iespējams materiālu nokrautnes veidot atkarībā no būvdarbu veikšanas plāna, 
taču stingri sekot līdzi materiālu nokrautnes svaram uz m2. Materiālus uz jumta konstrukcijas uzcelt 
pakāpeniski, pa daļām.  

Nederīgiem un bojātiem materiāliem paredzēt speciālu vietu objekta teritorijā.  
 

  Materiālu izkraušana, pacelšana/nocelšana uz/no  jumta. 
  Materiālu izkraušanu un padošanu uz jumta organizēt ar autoceltni. Jumta seguma, siltumizolācijas 
un citu materiālu padošanu uz jumta vai nocelšanu var organizēt no piebraucamā ceļa, skat. DOP-2. 
  Autoceltņa izlice pacelšanas, nolaišanas vai kravas pārvietošanas brīdī nedrīkst iziet ārpus 
būvlaukuma robežām izņemot gadījumu, kad nepieciešama kravas izcelšana no autotransporta. Kravas 
pārvietošanas zonu iepriekš norobežot ar drošības lentām, lai izvairītos no nepiederošu personu 
nokļūšanas celtņa darbības bīstamības zonā. Autoceltņa novietojums uz iekšpagalma piebraucošo ceļu 
nedrīskt būt ilglaicīgs. 
 
  Materiālu pārvietošana, pacelšana uz sastatnēm. 
  Materiālu pārvietošanu būvlaukuma robežās organizēt ar Manitu vai analogu pacēlāju. Fasādes 
apdares materiālu pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar rokuspēku. Fasādes siltināšanas materiālu 
pacelšanu uz sastatnēm organizēt ar trīšu palīdzību, kas nostiprināts pie sastatnēm. 
  Demontētos materiālus, kā piemēram logus, pārvietot ar roku spēku caur kāpņu telpu vai nolaist 
lejā pa sastatnēm.  
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4.8. BŪVGRUŽU UTILIZĀCIJA 
Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt dažāda veida bīstamos 

atkritumus, kā arī sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves atkritumiem vai ražošanas atkritumiem 
(būvniecības). Tajā skaitā stiklam paredzētajos konteineros loga stiklus mest nedrīkst, tāpat tajos izmest ir 
aizliegts spoguļus, lampu kupolus un spuldzes.  

Būvgruži un bīstamie atkritumi jāšķiro un jānodod utilizācijai pamatojoties uz Atkritumu 
apsaimniekošanas likuma prasībām. Būvgružus savākt konteineros un izvest uz atļauto atkritumu 
pieņemšanas vietu. Nomest būvgružus ir aizliegts. 
 

4.9. BŪVLAUKUMA ELEKROAPGĀDE 
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošināt pieslēdzoties pie esošās ēkas sadalnes, kas 

atrodas pie ēkas DA fasādes, skatīt DOP-2. No esošās sadalnes ierīkot pagaidu kabeli līdz pagaidu 
būvlaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzīves vagoniņa. Posmu no ēkas līdz būvžogam aizsargāt pret 
mehānsikiem bojājumiem, ievietot čaulā. 

Veicot  pagaidu  pieslēgumu  pie  tikliem,  pieslēguma kārtību, nosacījumus,  ierīču jaudu,  un  
lietošanas  termiņus  saskaņot ar  pasūtītāju, apsaimniekotāju. 

Pagaidu elektrības pieslēgumu organizēt caur atsevišķu skaitītāju. 
Būvlaukuma elektroapgādi ieteicams organizēt caur strāvas noplūdes automātiem. 

 
 
Būvlaukuma ūdensapgāde 
Ūdens pieslēgumu būvniecības vajadzībām veidot pie esošā ievada pagrabā. Pieslēgšanās vietu 

un termiņus saskaņot ar pasūtītāju, apsaimniekotāju. Pagaidu pieslēgumu veidot caur atsevišķu ūdens 
skaitītāju. 

Ūdeni sadzīves vajadzībām nodrošina darbu veicējs uzpildāmos ūdens traukos. 
 
  Pagaidu kanalizācija 
  Būvlaukumā uzstādīt Biotualeti.  

 

4.10. DARBU VEIKŠANAS GAITA 
1. Būvdarbus uzsākot jāveic būvlaukuma iekārtošanu. Būvlaukumu iekārto ņemot vērā nepārtrauktas 

un drošās ēkas ekspluatācijas nosacījumus. Uzstādīt norobežojošus jumtiņu virs ieejām, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu un drošu iedzīvotāju kustību. 

2. Pēc būvlaukuma iekārtošanas paredzēta cokola siltināšana un apmales ierīkošana. Pirms cokola 
siltināšanas jāveic pagraba sienu hidroizolēšana. Demontēt esošo ieejas lieveni asīs 5-6, uzstādīt 
pagaidu ieejas kāpņu konstrukciju, ja nepieciešams.  

3. Paralēli cokola siltināšanai un pirms fasādes siltināšanas nepieciešams veikt sagatavošanās 
darbus – logu, durvju pārmērīšanu un  nomaiņu, palodžu, skārda apmaļu demontāžu, fasādes 
virsmas attīrīšanu. Pirms fasādes siltināšanas darbiem veikt lodžijas margu apsekošanu 
atvirzīšanu. Veikt lodžiju plātņu atjaunošanu – esošās betona virskārtas demontāžu, dz./bet. 
virsmu remontu, hidroizolēšanu, jauna seguma izbūvi. Pirms siltināšanas mezglu izbūves, novērtēt 
mezglu atbilstību situācijai objektā. Pirms jauno lodžiju margu izbūves, veikt jauno konstrukciju 
pārmērīšanas darbus (noteikt atbilstību situācijai objektā). Pirms darbu uzsākšanas nepieciešams 
izvērtēt fasāžu posmu sagatavošanās darbu apjomu, lai nodrošinātu ēkas atjaunošanas darbu 
secību un nepārtrauktību.  

4. Fasādes siltināšanas darbus rekomendējams veikt pa tvērieniem. Siltināšanas darbus fasādē 
uzsākt pēc sagatavošanās darbu pabeigšanas.  

5. Paralēli citiem darbiem, veikt esošā jumta atjaunošanas darbus.Ieklāt tvaika izolācijas kārtu uz 
esošā jumta seguma, ierīkot slīpumu veidojošo slāni un ierīkot siltumizolācijas slāni, veikt parapetu 
paaugstināšanu un siltināšanu, jumta seguma slāņa ieklāšanu un jaunu nosegskārdu uzstādīšanu 
pa parapeta perimetru. Veikt ventilācijas skursteņu izvadu atjaunošanu un nosegjumtiņa izbūvi. 
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6. Sliktos laika apstākļos organizē darbu iekštelpās – pagraba pārseguma siltumizolācijas slāņa 
izbūvi, ēkas inženierkomunikāciju izbūvi apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošana. 

7. Paralēli ēkas norobežojošo konstrukciju atjaunošanas darbiem, jāveic inženierkomunikāciju izbūvi - 
zibensaizsardzības sistēmas izbūve, iezemējumu ierīkošana, ieejas mezglu apgaismojuma izbūve, 
apkures, ūdnes un kanalizācijas sistēmu atjaunošana. 

8. Pēc būvdarbu pabeigšanas kādā no fasādes plaknēm, atjaunot labiekārtojumu 
būvlaukuma teritorijā.  
 
4.11. MONITORINGS 
Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams apsekot ēku un fiksēt tās norobežojošo un nesošo 

konstrukciju stāvokli, kā arī pieguļošo teritoriju (stāvlaukuma segas stāvokli). Veikt bojājumu fotofiksāciju, 
uzmērījumus.  

Saskaņā ar ēkas tehniskā apsekojuma atzinumu, šobrīd ēkas nesošajās konstrukcijās būtiskas 
plaisas nav konstatētas. Būvdarbu laikā īpašu uzmanību ēkas kopējam tehniskam stāvoklim jāpievērš 
cokola siltināšanas, grunts atrakšanas darbu laikā.  

Būvdarbu izpildes laikā nav pieļaujama esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa pasliktināšana. 
Neuzmanīgu būvdarbu rezultātā bojātās konstrkcijas un citi elementi jāatjauno vai jānomaina. Uzsākot 
būvdarbus, veikt vertikālo konstrukciju monitoringu ne retāk kā reizi nedēļā, fiksējot uzmērījumus. Ja ir 
vērojamas konstrukciju stāvokļa nobīdes, nekavējoties pārtraukt darbus un ziņot atbildīgajam būvdarbu 
vadītājam un projektētājam, veikt konstrukciju mehānisku stiprināšanu. 
 

4.12. PIELIETOTĀ TEHNIKA 
Materiālu pacelšanas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai analogs, Manitu pacēlājs, 

ekskavators. 
 

4.13. PRASĪBAS TROKŠŅU LĪMENIM 
Trokšņu līmeņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.16 

“Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”.  

Saskaņā ar apbūves teritorijas izmantošanas funkciju (daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku 

teritorijas), pieļaujamais trokšņu līmenis dienas laikā ir 55 dB un vakarā 50 dB. Būvdarbiem būtu jābūt 

plānotiem un veiktiem tā, lai trokšņa līmenis, kas nonāk līdz apkārtnē esošiem cilvēkiem, ir tik zems, ka 

neapdraud veselību un ļauj gulēt, atpūsties un strādāt normālos apstākļos. 

Būvdarbus objektā atļauts veikt no plkst. 8.00 līdz 20.00. Būvdarbus jāveic pēc noteikta un 

saskaņota darba grafika. Papildus ar ēkas īpašniekiem un lietotājiem jāsaskaņo jebkuri būvdarbi ārpus 

darba laika.  

Cik iespējams, trokšņu avoti jānovērš, jāierobežo. Trokšņa ierobežošana darba vietā ietver: 

- mainīt būvniecības darba paņēmienus; 

- izvēlēties iekārtas ar zemāku trokšņa līmeni; 

- izvairīties no metāla triecieniem pa metālu; 

- klusinātāju uzstādīšana; 

- profilaktiskās apkopes veikšana.  

- trokšņaino procesu izolēšanu un pieejas ierobežošanu trokšņainām būvlaukuma daļām, 
- gaisā izplatošos trokšņu trajektorijas aizšķērsošanu, izmantojot trokšņa iežogojumus un 

sienas, 
- absorbējošu materiālu izmantošanu, samazinot atstaroto troksni, 
- zemē izplatošos trokšņu un vibrācijas ierobežošanu, izmantojot peldošās plātnes, 
- darbu organizēšanu tā, lai ierobežotu trokšņainās vietās pavadīto laiku, 
- tādu trokšņaino darbu izpildes plānošanu, lai pakļautu troksnim iespējami mazāk 

darbinieku, 
- tādu darba grafiku ieviešanu, kas ierobežo pakļautību trokšņa ietekmei. 
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5. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4 nodaļas 124.punktu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs 

būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver (Ēku būvnoteikumu 125. punkts): 

1. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, 

mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 

2. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 

3. pabeigta (nododama) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. 

Īstenojot būvdarbus, ir nepieciešama sertificēta būvuzrauga klātbūtne, kura uzdevums ir 

instrumentāli kontrolēt būvdarbu izpildes kvalitāti un nepieļaut atkāpes no materiālu iestrādes tehnoloģijas 

un kvalitātes. Veicot darbus ievērot materiālu ražotāju prasības laika apstākļiem, veicot attiecīgos 

būvdarbus.  

Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 

aktu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude 

un sastādams attiecīgs akts. 

Būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību 

rakstu. 

6. BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA 
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

1. saskaņotai projekta dokumentācijai ar darba veikšanas atļauju, 
2. darbu veikšanas projektam konkrētajā bridi veicamo būvdarbu izpildei, 
3. būvdarbu žurnālam, 
4. būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai, 
5. uzņēmēja līguma kopijai, 
6. strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām, strādājošo identifikācijas 

kartēm ar fotogrāfijām. 
7. darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām, 
8. būvdarbu veikšanas izpilddokumentācijai un iebūvēto būvmateriālu kvalitāti 
9. apliecinošiem dokumentiem un testēšanas pārskatiem, 
10. darba drošības un ugunsdrošības instrukcijām, 
11. darba drošības instruktāžas darba vieta žurnālam, 
12. darba aizsardzības plānam, 
13. iekšējas kartības noteikumiem. 
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda „Ēku būvnoteikumi” 7.3. nodaļas norādītā 

dokumentācija. 
Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju un vēlāk labiekārtošanas darbos aizsegtu ēkas daļu nojaukšanu,  

pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto darbu pieņemšanas 
aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu 
žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei piegādāto būvmateriālu sertifikātus un citus materiālu 
kvalitātes apliecinošus dokumentus. 

Segtajiem darbiem tiek izstrādāti un iesniegti saskaņošanai ar būvuzraugu, segto darbu 
pieņemšanas akti. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanās aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē 
būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē ari būvei piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu 
kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
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7. VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ 
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi visā būvniecības laikā. 
 Būvuzņēmējam ir jālieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju utt., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus 

esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem utt.  

Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 

iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu saindēšanu ar kaitīgām vielām. 

Ja noplūde ir notikusi, ir jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku likvidēšanai, lai samazinātu videi 

radušos piesārņojumus. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdzi tam, lai nenotiktu nekādas eļļas noplūdes 

no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.  

Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. 

pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 

apsaimniekošanas atļaujas. Ēkas demontāžas rezultātā radušos būvgružus paredzēts izvietot speciālos 

konteineros ar izvešanu uz tālākām pārstrādes vietām. Būvgruži izvedami slēdzot līgumu ar attiecīgo 

būvgružu apsaimniekošanas organizāciju. Koka materiālus, kas labi saglabājušies nokraut atsevišķās 

krautnēs otrreizējai izmantošanai. 

Aizliegts sajaukt būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos 

atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 

tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli 

pamatotam.  

Augsnes (grunts) un gruntsūdeņu aizsardzībai: 
1) Nepieļaut būvgružu (t.sk. ķimikāliju, smērvielu, degvielu) aprakšanu zemē. 
2) Iekārtot speciālu laukumu ar cieto segumu (asfalts, betons) iekšdedzes un dīzeļmotoru apkopes 

sīkam remontam, eļļu nomaiņai un degvielas uzpildīšanai, novēršot šo vielu ieplūdi gruntī. 
3) Sekot būvgružu tilpņu stāvoklim un piepildījumam, un izpildīt būvgružu izvešanas līguma prasības 

un grafiku. 
 

8.IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ 
Ņemot vērā būves konstrukcijas un veicamo atjaunošanas darbu raksturu, pieļaujama būves 

izmantošana būvdarbu veikšanas laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā.  
Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro sekojoši nosacījumi: 

1. Visi būvdarbi veicami nepārtraucot būves pamatfunkciju. (skatīt sadaļu „ Būvuzņēmēja un iesaistīto 
personu sadarbība” ).   

2. Nodalīt būvniecības zonu no pamatdarbības zonas ar būvžogu ar attiecīgajām aizlieguma zīmēm, 
lai tiktu nodrošināta būves pamatfunkciju izpilde vienlaicīgi ar būvniecību (skatīt sadaļu „Darbu 
veikšanas vietas  norobežošana”).  

3. Būvdarbus veikt pēc darbu organizēšanas projektā norādītas secības, to precizējot Darbu 
veikšanas projektā  (skatīt sadaļas „Sagatavošanās darbi” un  „Darbu veikšanas gaita” ). 
Precizētos Darbu veikšanas projekta risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.  
Saskaņot ar pasūtītāju darbu veikšanas nosacījumus, ja plānoti darbi, kuri rada diskomfortu (piem. 
pastiprinātu troksni) būves telpu lietotājiem.  

4. Tā kā būvdarbi notiek nepārtraucot objekta ekspluatāciju, tad, lai nesamazinātu objekta 
ugunsdrošību, objektā nodrošina attiecīgus kompensējošus ugunsdrošības pasākumus. 
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Kompensējošos ugunsdrošības pasākumus norāda būvobjekta ugunsdrošības instrukcijā saskaņā 
ar Ugunsdrošības noteikumiem Nr.238.  

5. Pēc bīstamo darbu pabeigšanas (piem. darbs ar uguni), pārliecināties par situācijas drošumu, 
pirms darba vietas pamešanas.  

6. Organizēt nepārtrauktu, nepārprotamu un drošu satiksmi būvdarbu laikā. Transporta piebraukšanu 
organizēt no L. Laicena un Rūpniecības ielas puses. Būvdarbu veicējam jānodrošina satiksmes 
plūsmu, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība. Uzstādīt nepieciešamās brīdinājuma 
zīmes. Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un 
aizskartās teritorijas īpašniekiem.  

7. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības teritorijai pieguļošajās teritorijās, kā arī 
jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības.  

 Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu un zālāju. Pēc būvdarbu 
pabeigšanas veikt visu segumu atjaunošanu līdz sākotnējam stāvoklim.  

8. Ievērot stingrus materiālu nokrautņu veidošanas nosacījumus uz jumta (skatīt sadaļu „ Materiālu un 
instrumentu nokraušana un uzglabāšana” ).  

9. Ja būvdarbu veikšanas laikā tiek konstatēta ēkas nesošo konstrukciju bīstamība, nekavējoties 
pārtraukt darbus un, informējot ēkas atbildīgās personas un lietotājus, veikt ēkas evakuāciju. 
Informēt atbildīgās iestādes un ēkas īpašniekus par izveidojošos situāciju.  

 

9. IZMANTOTIE NORMATĪVI 

Projekts izstrādāts saskaņā ar šādiem dokumentiem: 

1 LBN 310-14 Darbu veikšanas projekts 

2 LBN 202-15  „Būvprojekta saturs un noformēšana 

2 MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 

 MK noteikumi Nr.529 Ēku būvnoteikumi 

  Būvniecības likums 

3  Darba aizsardzības likums 

4 MK noteikumi Nr.660 Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība 

5 MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus 

6 MK noteikumi Nr.238 Ugunsdrošības noteikumi 

7 MK noteikumi Nr.400 Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” 

8 MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzības prasības darba vietās 

9 LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība 

10  Atkritumu apsaimniekošanas likums 

11 MK noteikumi Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem 

 
 
Izstrādātā un saskaņotā būvdarbu organizēšanas daļa ir pamats, lai tālāk izstrādātu būvdarbu 

veikšanas projektu. 

 
 
Sastādīja: 

 

Solvita Ūdriņa 

   

   

Būvprojekta vadītājs:  Guntis Kārkliņš 

  Arhitekta prakses Nr. 10-0790 
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PIELIKUMS Nr.1 

(3 lpp) 
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