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1. SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1.1 VISPARIGA INFORMACIJA

Bivdarbu organizéSanas projekts izstradats objektam ,Daudzdzivoklu dzivojamas méjas
energoefektivitates paaugstinaSanas pasakumi- fasades vienkarSota atjaunosana’, Ripniecibas ield 42,
Valmiera, Valmieras novada, LV-4201 (zemes vienibas kadastra numurs 9610110714). Bivprojekts
izstradats péc SIA”Valmieras namsaimnieks”, Reg. Nr. 44103022271, Seminara iela 42, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, pasatijuma un sagatavotas dokumentacijas.

Darbu organizésanas projekts izstradats, lai:

- Fasades atjauno$anas laika, neapdraudétu bives mehanisko stipribu un stabilitati;

- lerobeZotu uguns un dimu rasanos, ka ari izplatiSanos bavé, nodroSinatu cilvéku evakuaciju
un iespéju efektivi veikt ugunsdroSibas pasakumus;

- NodroS$inatu higiéniskumam nekaitigumu cilveku veselibai un videi;

- Nodro$inat mehéanismu, iekartu un aprikojumu drosibu.

Izstradatais darbu organizésanas projekts paredz droSu darbu apstaklu radiSanu bavobjekta un ir
pamats, lai talak izstradatu bavdarbu veikSanas projektu. Darbu organizacijas projekts paredz organizét
darbus 1 etapd, nepartraucot €kas pamatfunkciju (ekspluataciju).

1.2 OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

Eka atrodas Valmieras pilsétas teritorija, Ripniecibas iela. Ekai ir taisnstiira formas konfiguracija.
Ekas kopéjais garums ir~48,59, kopéjais platums~11.31 m. Ekai ir 5 stavi un pagrabstavs, 3 sekcijas, katrai
sekcijai ir divas ieejas, viena ved uz pagrabu, otra uz kapnu telpu. leejas €ka atrodas uz ZA.

Eka izvietota ar DR fasadi pret Rijpniecibas ielu, bet ar ZR fasadi pret Linarda Laicena ielu. Pie ékas
un €kas pagalma var pieklit gan no L.Laicena ielas gan Ripniecibas ielas. Visi piebraucamie celi
asfaltbetona ieseguma. Zemes gabala citas €kas vai baves neatrodas. Teritorijai blakus pieklaujas ipaSumi
Rdpniecibas iela 40 (960101107130001), Linarda Laicena iela 15 (96010110715001) un pa$valdibas
ipasumi.




2. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

Darba aizsardzibas pasakumiem jabdt organizétiem atbilstoSi Ministru kabineta noteikumiem Nr.92
,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievéro ari ministru kabineta noteikumu Nr.660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas
kartiba” un Nr.238 ,Ugunsdro$ibas noteikumi” prasibas. Batiski, lai darba vides uzraudziba notiktu requlari
visa darba procesa laika.

Objekta janem véra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma
saskana ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu un
stradajot augstuma”.

Objekta ar rikojumu jabat noformétam atbildigam specialistam par darba dro$ibas noteikumu
stingru ievéro$anu, veicot fasades atjaunosanas darbus.

Bivniecibas darbu veikSanas projekta detalizéti izstradat bavniecibas darbu veikSanas metodes,
noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpibu, brigdZzu sastavu, nepiecieSamos piederumus un
inventaru, darba vietas organizaciju, bavdarbu veikSanas secibu pa iecirkniem, tverieniem, droSibas
tehnikas noteikumus u.t.t. Lidz bavniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus
un sagatavoSanas darbus bavniecibas procesu uzsakSanai, k& ari bavniecibas darbu laika veikt ar
bavdarbu organizaciju saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos: Ministru kabineta noteikumi Nr.92
,2Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”, k& arl Ministru kabineta noteikumi Nr.500 ,Visparigie
bavnoteikumi”

Visu konstrukciju un kravu celSanu veikt tikai bavlaukuma robeZas.

2.1. IETEIKUMI DARBA UN AIZSARDZIBAS PASAKUMIEM

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie lidzekl|i jauzstada ne atrak ka vienu dienu
pirms darba uzsékSanas un janonem tulit péc darba pabeigSanas. Nedrikst traucét piekliSanu zemes
Ipasumiem bivdarbu laika.

Lai bavlaukumé& nodro$inatu nodarbinato dro$ibu un veselibas aizsardzibu, darbuznéméjs
atbilsto$i bavlaukuma un bavdarbu raksturam, darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas
nodro$ina darba vietu atbilstibu prasibam.

Veicot bavdarbus, darbuznéméjam janem véra ,Darba aizsardzibas likum&” noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus. Nosakot parvietoSanas un kustibas marsrutus un iekartu izvietoSanas
zonas, janem Véra nepiecieSamibu brivi pieklit katrai darba vietai, daZadu materialu izmantoSanas
apstakliem un krautnes vietam u.tml.

Lai nodrosinatu darbinieku drosibu un veselibas aizsardzibu, biavuznéméjs atbild par:

1. bavlaukuma norobeZoSanu un uzturé$anu, baviaukumam jabat sakoptam;

2. darba vietam, lai tas batu viegli pieejamas;

3. atbilsto$i dazadu materialu izmantoSanas apstakli;

4. masinu, iekartu tehnisko apkalpi, uzsakot ekspluataciju, ka arl requldram parbaudém
ekspluatacijas laika, lai novérstu defektus, kas varétu radit draudus darbinieku droSibai un
veselibai;

5. daZadu materialu uzglabasanas zonu ierikoS§anu un markésanu,

6. izmantoto bistamo materialu un vielu savakS$anu un aizvakSanu;

7. atkritumu un bavgruzu glabasanu, savakSanu, parvietoSanu un likvidésanu;
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8. celtniecibas laika aizliegts parslogot €ékas konstrukcijas.

9. sadarbibu un darba saskano$anu ar visu, €kas telpu izmantojoSo, iestazu parstavjiem,

10. dazéadiem darbiem vai darba posmiem paredzéta izpildes termina maina, pamatojoties uz
darba gaitu bivlaukuma; sadarbiba un darbu saskano$ana ar citam ieinteresétam personam;

11. darbinieku informéSanu par izmainam bavniecibas procesa attieciba uz darba droSibas un
veselibas jautajumiem;

12. darba vietas aprikoSanu ar ugunsdzésibas automatikas sistému un parbaudém;

13. darba vietas pieméroSanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

14. darbinieku nodroSinasanu ar pieeju gérbtuvém un dusam;

15. bavlaukuma nodarbinatos nodroSina ar dzeramo Gdeni un nodarbinatajiem ir iespéjams paést
un, ja nepiecieSams, gatavot édienu piemeérotos apstaklos;

16. nodroSinasanu pirmas palidzibas snieg$anai;

17. diennakts tum$ajos periodos pielaujama bavniecibas un montazas darbu veikSana darba vietu
maksligaja apgaismojuma, kas atbilst sanitartehnisko normu prasibam;

18. par pagaidu elektroapgades tiklu ierikoSanu, droSu ekspluataciju un iespéju stradniekiem to
atslégt bistamas un avarijas situacijas atbild bivdarbu uznémeéja galvena energétika dienests,
kas izstrada darbu veikSanas pagaidu energoapgades projektu;

19. visa celtniecibas un montazas darbu laika janodrosina pastaviga ugunsdroSibas stavokla
kontrole.

PieklaSanai vai piebrauk$anai pie ugunsdzésanas inventara vienmér jabat brivai. Pirms darbu

uzsak$anas stradniekiem jaorganizé instruktaza par ugunsdroSibas noteikumiem darba ar elektroiericeém,
apmacibam ar ugunsdzésamo aparatu.

Darba dro$ibas prasibas sakot darbu

Pirms darba uzsak$anas jauzvelk spectérps, jauzliek aizsargkivere un jauzvelk cimdi. Pirms darbu
sékuma japarliecinas par aizakéSanas un ieZogoSanas iericu izturibu un stabilitati, ka ari, vai var dro$i
parvietoties. NepiecieSamibas gadijuma novietot un nostiprinat parnésajamas trepes.

Jasagatavo tara, instrumenti, paligierices, kas nepiecieSamas darbam. Japarbauda vai tie ir darba
kartiba.

Darba drodibas prasibas, beidzot darbu

Aizliegts atstat darba vieta uzliesmojosus materialus un viegli uzliesmojoSu Skidrumu tuk$o taru.
Tuk$o taru janoliek tas glabasanas vietas.

Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atkritumi.

Janodod instrumentus, materialus un inventaru noliktava vai nolikt paredzéta vieta. Pazinot darbu
vaditajam par bojajumiem vai traucéjumiem, kas radusies darbu laika.

Darba droSibas prasibas, stradajot augstuma

Darba vietas un to pieejas, kas atrodas augstak par 1,5 m, ka ari, ja to attalums no iespéjamas
kriSanas vietas ir lielaks par 2 m, janodroSina ar pagaidu ieZogojumiem.

Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditgjs. Instrumenti jatur speciala kasté vai
somina.

Aizliegts izmantot elektriskos un pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5m no
atbalsta virsmas.




Ja rodas avarijas situacija, stradajoSiem nekavéjoties japértrauc darbs, jaizslédz visas darbojosas
iekartas un javeic nepiecieSamie droSibas pasakumi, bet, ja tas nav iesp&jams, darbs japértrauc, lidz
bistamiba ir novérsta.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem buaviaukuma.

Materialiem, iekartdam un jebkuram sastavdalam, kas, atrodoties kustiba, var radit risku
nodarbinato droSibai un veselibai, ir jabat stabilam un droSam. Jaierobezo piekliSana virsmam, kas
veidotas no neizturigiem materialiem, piekluve tam nav atlauta bez atbilstoSa aprikojuma vai
paliglidzekliem, kas lauj dro$i veikt darbu. Biviaukuma apkartné un uz ta robezas vai noZogojuma jabat
izvietotdm skaidri saredzamam un atpazistamam noradém par bavdarbu veikSanu.

Prasibas instalacijam, iekartam un instrumentiem.

Instalacijas, iekartas un instrumentus, ari rokas instrumentus konstrué un izgatavo nemot véra
ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba, lieto tikai tiem paredzétajam mérkim; nodarbinatie, kas izmanto
instalacijas, iekartas un instrumentus, arf rokas instrumentus, ir speciali apmaciti; instalacijas un iekartas,
kas darbojas paaugstinata spiediena apstaklos, requlari parbauda atbilsto$i normativajos aktos noteiktajam
prasibam.

Prasibas kravu pacel$anai

Neparvietot un necelt kravu, ja uz tas atrodas cilvéks;

Neparvietot kravu, ja Starp kravu un sienu atrodas cilveks.

Neparvietot kravu virs cilvékiem.

Nedarbinat celtni pérkona negaisa laika.

Nestradat uz autoceltna zem sprieqguma eso$as elektroparvades linijas;
Partraukumos aizliegts atstat kravu pacelta stavokir

Izmantot celtnos esosas stréles izvérsuma ierobezotajus un kontaktierices lai novérstu kravas
sadursmi ar citiem priekSmetiem.

Necelt kravu, ja nav pérliecibas, ka ta ir briva.

9. Kravas parvietojot ar celtniem parbaudi vai kravas svars atbilst celtna nestspéjai.

NS O WO~
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2.2. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMU SASKANOSANA UN INFORMACIJAS APMAINA

Projekta vaditajs vai pasatitajs, kur§ pilda projekta vaditaja pienakumus, daZados projekta
sagatavoSanas un izpildes posmos ievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba aizsardzibas
Visparigos principus, ipasi lemjot par arhitektiras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, planojot
darbus vai darba posmus, kas norisinasies vienlaikus vai secigi; vai aprékinot vienlaikus veicamo bavdarbu
apjomu un katra posma veikSanai nepiecieSamo laiku un, nemot véra darba aizsardzibas planu un visus
dokumentus, kas izstradati vai korigéti saskana ar darba aizsardzibas prasibam.

Projekta sagatavoSanas koordinators:

- koordiné ar projekta vaditaju, darbuznéméjiem un pasnodarbinatajiem darba aizsardzibas prasibu
izpildi;

- izstrada darba aizsardzibas planu, ieklaujot arf pasakumus attieciba bavdarbiem ar paaugstinatu
risku;

- Sagatavo atbilstoSu dokumentaciju, ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas prasibam.
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Projekta izpildes koordinators:

koordiné darba aizsardzibas visparigo principu istenoSanu, lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem, planojot dazadu bdvdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un
aprékinot to izpildei nepieciesSamo laiku;

saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi, lai nodroSinatu,
ka darbuznéméji un pasnodarbinatie ievéro So noteikumu darba aizsardzibas prasibas un darba
aizsardzibas plana izpildi;

veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas plan& un cita saistitaja dokumentacija, nemot
véra paveiktos darbus un parmainas baviaukuma un bavprojekta (ja tadas ir veiktas);

organiz€ darbuznéméju (ari to darbuznéméju, kas viena un taja pa$a biviaukuma strada péc
kartas) sadarbibu, saskano visu darbibu, lai aizsargatu nodarbinatos un novérstu nelaimes
gadijumus darba un arodslimibas, nodroSina savstarpéju informacijas apmainu saskana ar Darba
aizsardzibas likuma prasibam un, ja nepiecieSams, iesaista pasSnodarbinatos;

saskano darbuznéméju paredzétos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;

veic nepiecieSamos pasakumus, lai nepielautu nepiederoSu personu uzturéSanos baviaukuma.

2.3. IETVERTIE UN IESPEJAMIE RISKA FAKTORI

Bivniecibas nozaré ir sastopami [oti daudzi riska faktori, kuri var batiski apdraudét nodarbinato

veselibu un droSibu, gan izraisot nelaimes gadijumus, gan arodslimibas un ar darbu saistitas slimibas.
Batiskakie darba vides riska faktori, kas ietekmé vai var ietekmét blvnieciba nodarbinato veselibas
stavokli:

darbs augstuma;

traumatismu izraisoSie riska faktori (materialu celSana, parvietoSana, darbs ar aprikojumu un
bistamam iekartam, elektrotraumas);

darbs ar bistamam iekartam (celtni, krani, trisi, lifti), energoiekartdm un iekartam zem spiediena
(pieméram, saspiestas gazes baloni metinaSanas darbos);

fizikalie faktori (troksnis, vibracija, apgaismojums, mikroklimats);

fiziskie faktori — smags darbs, atkartota fiziska piepile, darba pozas (pieméram, celtniecibas
materialu celSana un parvietoSana u.c.); kimiskas vielas, kuras var rasties bivniecibas procesa
veselibai kaitigu materialu lietoSanas dé| (cementa putekli, lakas, krasas, Skidinataji, metinaSanas
aerosols, hidroizolacijas un termoizolacijas materiali) un kuru ietekmei paklauti betonétaji, krasotaji,
metinataji, apdares darbu veicéji;

ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinatajiem);

garigas pérslodzes (garas darba stundas, mainu darbs, vairdku slodzu darbs u.c.).

Latvija biezakas arodslimibas blvniecibas nozaré ir:

vibracijas izraisitas slimibas;

pondilozes ar radikulopatiju;

karpala kanala sindroms;

hroniskas obstruktivas plausu slimibas;
dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimibas;
radikulopatijas.



3. UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un bavdarbu izpildes gaitu atbild bavdarbu
veicéjs (bavétajs vai bavuznéméjs). Ugunsdro$ibas prasibas, veicot bivdarbus, nosaka Ministru kabineta
noteikumu Nr.238 (izdota Riga, 2016. gada 19. aprili ) 3.3. nodala.

Bivobjektu janodro$ina ar ugunsdro$ibai lietojamajam droSibas zimém atbilsto$i LVS 446, un
Ugunsdrosibas noteikumi Nr. 238 prasibam (skat. pielikumu Nr.1).

Ta ka bavdarbi notiek, nepartraucot objekta ekspluataciju, tad, lai nesamazinatu objekta
ugunsdro$ibu, objekta nodroSina attiecigus kompenséjosus ugunsdro$ibas pasakumus. Kompenséjo$os
ugunsdrosibas pasakumus (ka pieméram, papildus, reqularas objekta apgaitas, evakuacijas celu norazu
korigéjumi atkariba no darbu zonam un tamlidzigi) norada bavobjekta ugunsdro$ibas instrukcija.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10m no vietdm, kur notiek vielu vai materialu sajauk$ana
ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojosam vielam.

Visiem stradajoSiem ir jabat iepazistinatiem ar droSibas tehniku un ugunsdroSibas pasakumiem.
Pirms darbu uzsaksanas, jaorganizé ugunsdrosibas instruktaza darbiniekiem saskana ar ugunsdro$ibas
noteikumiem, ipasu uzmanibu pievérsot noteikumiem darba ar elektroiericém, apmacibam ugunsdzé$anas
feriCu pielietoSana un ka izsaukt ugunsdzésejus. Sakotnéjo instruktazu ar darbiniekiem veikt vienlaicigi ar
dro$ibas tehnikas instruktazu.

Bavniecibas laika veikt bavlaukuma ugunsdro$ibas pasakumus atbilstoSi normativajam prasibam.

Bavlaukuma  jabat  uzstaditiem stendiem ar sakotngjiem ugunsdzéSanas lidzekliem
(ugunsdzeésamie aparati un inventars) un noteikumiem, ka rikoties ugunsgréka gadijuma. Ugunsdzésibas
stenda atrasSanas vietu apzimé ar attiecigdm zimém. PiekliSana pie ugunsdzéSanas inventara vienmér
jabat brivai.

Bivobjekta nodroSina darbinieku evakuaciju ugunsgréka gadijuma, paredzot nepiecieS§amos
evakuacijas celus un ugunsgréka izzinoSanas ierices. Evakuacijas celus un izejas nodro$ina attiecigu
apziméjumu.

Bavlaukuma teritorija nav pielaujama materialu un bavgruzu sadedzinaSana, ka ari cita darbiba,
kas var izraisit aizdeg$anos.

Visa bavniecibas darbu izpildes laika jabat nodroSinatai ugunsdzésibas transporta pieklisanai pie
biavéjama objekta.

Stradajot ar atklatu liesmu uz jumta obligati jaatrodas ugunsdzéSamajam aparatam. Dzirksteles var
izraisit ugunsgréku péc vairakam stundam péc metinasanas pabeig$anas. Péc darba beigSanas kadam no
stradniekiem vél vienu stundu uzturéties darba vieta, lai novérstu iespéjamus aizdegSanas draudus.
Atstajot darba vietu, japarliecinas, ka dzirksteles nav radijusas materialu gruzdés$anu. Darbus ar atklatu
liesmu objekta saskanot ar darbu vaditaju un atbildigo par ugunsdro$ibu objekta.

Visiem darbiniekiem un objekta apmekietajiem ir jaievéro droSibas tehnika bivéjama objekta.

Blvobjektu nodroSina ar aréjo ugunsdzésibas densapgadi. Lidz tas izbavei §im nolikam var
ierikot pagaidu Gdensapgadi vai pielagot eso$as udensnems$anas vietas.

Bivobjektu nodro$ina ar ugunsdzésibas aparatiem un inventaru.

Ugunsdzésibas aparatu un iekartu izvéle
1. Atbilsto$i degoSajam materialam, ugunsgrékus iedala $adas klasés:
1.1. A klase — ugunsgréki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiali un sadegot veidojas
kvélosas ogles;
1.2. B klase — ugunsgreki, kuros deg Skidrumi vai kasto$i cieti materiali;
1.3. C klase — ugunsgréki, kuros deg gazes;
1.4. D klase — ugunsgreki, kuros deg metali.
2. Ja, var izcelties ugunsgréks, kas attiecinats uz dazadam ugunsgréka klasém prieksroku dod
universalam ugunsdzésibas aparatam.



3. Saskana ar MK noteikumiem Nr. 238 “UgunsdroSibas noteikumi” 5.pielikuma 1.tabulu bavobjektam
nosakams liels ugunsbistamibas limenis. Saskana ar So paSu noteikumu b.pielikuma 2. tabulu,
nosakams nodrosinamo ugunsdrosibas aparatu skaits objekta.

Objekta ugunsbistamibas limenis

Objekta platiba (m?)
liels

951-1000 334A 17368

Katrus nakamos 250 m2papildus 64A 296B
nodro$ina ar

Tabula 1. Fragments no MK Nr.238 “Ugunsdrosibas noteikumi” 5.pielikums 2.tabula.

Objekta kopéeja platiba ir 711,6 m2.Objekts janodroSina ar 334A 1736B un 640A 2960B. Izmantojot
ugunsdzésibas aparatu PA-6 (Latvija) 34A 233B/C vai ekvivalentu, objekta janodroSina 38 Sadi
ugunsdzéSamie aparati ((334+5*64)/34=656 /34=19,2 => 20 gab.; (1736+5*296)/233=8680/233=37.2 =>
38gab.).

4. GALVENA INFORMACIJA

4.1.SITUACIJAS APRAKSTS
Gajéju celini izbavéti gar ZA fasadi, kur atrodas ieejas €ka, celini betona bruga iesequma.Gajéju
celin$ piesliédzas L.Laicena ielas ggjéju celinam. Pie ékas un ékas pagalma var piekliat gan no L.Laicena
ielas gan Ripniecibas ielas. Visi piebraucamie celi asfaltbetona ieseguma. Pie €kas atrodas stavlaukums
ar betona plak$nu un grants iesegumu.

4.2. VEICAMIE DARBI
Saskana ar izstradato apliecinajuma kartes projektu javeic sekojosi darbi:
o Visu ékas fasazu, logu ailu, cokola remonts un siltinaSana;
e leejas mezglu atjaunoSanu — eso$o pagraba durvju aizmiréSana, jauna durvju ailes izbve nok|usanai
pagraba, véjtvera durvju maina.
e leejas mezglu parbive- asis 5-6 demontéjams eso$ais lievenis, izbavéjot pagarinatu lieveni ar
pandusu, betona bruga iesegumu.
Lietus Gdens novadjoslas izbave pa €kas perimetru, pagraba logu gaismas $ahtas nosegrestes izbive;
Logu ailu atjiaunoSana pagraba, esoso, aizdarinato loga ailu vieta;
Esoso lodZiju margu un lodZijas gridas atjaunosana;
Visu logu nomaina pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC konstrukciju ramjos;
Kapnu telpas stikla bloku nomaina pret paketstiklojuma logiem PVC konstrukciju ramjos;
Kapnu izbave no kapnu telpas uz jumtu;
Esosa jumta seguma siltinaSana un jumta seguma izblve, jumta durvju nomaina;
Esosa kapnu telpas jumta sequma siltina$ana un jumta seqguma izbive;
Kapnu izbave no €kas jumta uz kdpnu telpas jumtu;
Esosa ieejas jumtina atjaunoSana un siltina$ana, lietus tdens notekcaurulu uzbave;
Esoso parapetu paaugstina$ana un siltindSana un jaunu skarda apmalojuma izbave;
Lietus Gdens trapa parbave, lietus tdens notekcaurulu nomaina;
Ventilacijas skurstenu nosegjumtina izbive,
Jumta margqu izbave;
Gazes vada atvirziSana;
Durvju koda atslégas izvirzisana virs siltinajuma;
Pagraba parseguma siltinésanu, pagraba/dzivok|u sienas siltina$ana (no pagraba puses);
Kapnu telpas griestu, sienu plaisu aizdare, gridas remonts, margu atjauno$ana;
Citi darbi, kas saistiti ar inZenierkomunikaciju atjaunoSanu - zibensaizsardzibas sistémas izbave,
apgaismojuma ierikoSana, apkures, Gdens un kanalizacijas sistému atjaunosana.
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e (iti risingjumi, saskana ar €kas tehniska apseko$anas atzinuma un €kas energoaudita parskata
noraditajiem.

Nemot véra lidziga apjoma un darbu tehnologiska rakstura objektu pieredzi, bavdarbu ilgums tiek
planots 4 ménesi, kas ir pamatojams ar siltinaSanas darbu specifiku (apmetuma apdare), kuriem bitu
janorit siltajos vasaras méne$os, kas ir no maija lidz septembrim. Bivdarbu veicéjam organizét darbus
attiecigi, lai ieklautos atvélétaja darbu perioda. Precizs bavdarbu periods ir zindms péc kalendara grafika
sastadisanas.

Ja gaisa temperatira ir zemaka par 5°C, javeic papildus baviaukuma sagatavoSanas darbi —

fasades apsildisana, jalieto materialu piedevas.

4.3. BUVDARBU VEIKSANA UN EKU EKSPLUATACIJA.

BUVUZNEMEJA UN IESAISTITO PERSONU SADARBIBA

Galvenais pasakums, kas nodroSina joslu pamatfunkciju izpildi vienlaicigi ar bavniecibu, ir
bavniecibas zonu atdaliSana no pamatdarbibas zonas ar bivZogu ar attiecigajam aizlieguma zimém.

Bivdarbu darbietilpiba un bavniecibas ilgums nosakdms saskana ar pasdtitaja un bavuznéméja
savstarpéji noslégto Iligumu, ievérojot bdvniecibai nepiecieS§amo darbu tehnologijas un izmantojot
nepiecieSamo un atbilstoSo tehnologisko aprikojumu. Attiecigo platibu un telpu (teritorijas) atbrivoSanas
grafiku saskano un paraksta pasatitajs un bavuznéméjs.

Nemot véra objekta izvietojumu, piekluve objektam iesp&jama no L.Laicena un Rdpniecibas ielu
puses.

4.4. SAGATAVOSANAS DARBI

Pirms bivniecibas uzsak$anas bivniekam atbilstosi darbu organizacijas projektam (DOP) izstradat
un saskanot ,Darbu veikSanas projektu — DVP’. Izstradajot darba veikSanas projektu, papildus janem véra
Sekojosi noradijumi:

1. levérot zemesgabala esoSo komunikaciju aizsargjoslas saskana ar tehniskajiem noteikumiem;

2. Objekta paredzetie darbi realizéjami viena biivniecibas karta;

3. Pievér§ama uzmaniba eso$o lielo dekorativo kokaugu saglabasanai

4. Ar pasdtitaju izstradat darbu veik§anas grafiku.

Lidz baves atjaunoSanas sakumam nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:

1. Ja baviaukuma bavdarbus veic vairaki darbuznéméji, pasutitajs iece| vienu vai vairakus
projekta izpildes koordinatorus

2. Izpétit bavlaukuma tuvuma eso$as konstrukcijas.

3. Bavlaukumu norobeZot ar 2.0m augstu aizsargZogu (skatit biviaukuma organizacijas shému);

4, Veikt darba aizsardzibas plana min€tos noradijumus;

5. Uzstadit visus savas darba zonas nepiecieSamos dro$ibas zimes;

6. lerikot bavtafeli, ugunsdro$ibas stendu;

7. Elektroenergijas, Gdensvada pagaidu pieslégSanas vietas ierikoSanu (ja tas nepiecieSams);

8. NodroSinat pagaidu apgaismojumu (ja tas nepiecie§ams);

9. Saskanot ar pasiititaju un celu ipasniekiem piebraucamo celu izmantoSanu;

10. Novietot pagaidu celtniecibas modulu vagonus, sadzives telpas un konteineru tipa noliktavas.

11. NodroSina darba izpilditajus ar individualas aizsardzibas lidzekliem;

12. Pieteikt remontdarbus, kuri saistiti ar transportbavju aiznem$anu, remontésanu;

4.5. DARBU VEIKSANAS VIETAS NOROBEZOSANA

Pirms darbu uzsaksanas, eso$as apbives apstak|os, galvenais buvuznéméjs iezimé un norobezo
bistaméas zonas, kuras apzimé ar droSibas zimém un uzrakstiem saskana ar Darba aizsardzibas likuma
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25.panta 7.punktu, Ministra kabineta noteikumiem Nr.400 ,Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju
lietoSana” (skatiti pielikumu Nr.1).

Lai nodroSinatos pret nepiederoSu personu iek|iSanu bistamajas zonas, tas janorobezo ar
aizsargnoZogojumiem atbilstosi Darba aizsardzibas likumam.

Bdvniecibas procesa iesaistitie bavstradnieki, darbu vaditaji, ka ari jebkurs bavobjekta
apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties buvlaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais - bavobjekta
tieSais vaditajs. Apmeklétaji, kontrolétaji u.c. bavobjektu drikst apmekiét tikai vaditaja pavadiba.

Nepiedero§am persondm bivlaukuma atrasties stingri aizliegts.

4.6. TRANSPORTA KUSTIBAS UN GAJEJU DROSIBAS ORGANIZESANA

Transporta kustibu biviaukuma organizét caur iebraucamo/izbraucamo celu no Linarda Laicena
ielas un Rdpniecibas ielu puses. Pagaidu vartu platumu veidot 6.0m. Materialu padoSanu uz jumta
organizét ar autoceltni. Autoceltna novietojums uz iekSpagalma piebraucoso celu nedriskt bat ilglaicigs.
Organizéjot bavlaukumu, ka ir noradits lapa DOP-2, netiek ierobeZota operativa transporta piekluve ékas
feejam un pa €kas perimetru. Péc bavdarbu pabeig$anas atjaunot biviaukuma teritorija esoSo sequmu, ka
ari asfaltéto seqgumu arpus bavlaukuma, ja tas tiks sabojats.

Transporta kustibu bavlaukuma organizét ka ir noradits biviaukuma organizacijas shéma DOP-2.
Materialu piegadi fasadei organizét ar Manitu pacélaju.

Bivdarbu veikSanas laika nodroSinat netraucétu un droSu gajéju kustibu pa ietvém, brivu piekluvi
leejam, ja nav cita vienoSanas ar €kas apsaimniekotaju un lietotajiem. Virs ieejam izveidot pagaidu
dro$ibas jumtinus, skat. DOP-2.

4.7. MATERIALU UN INSTRUMENTU NOKRAUSANA UN UZGLABASANA

Materialu un instrumentu novietnei (ja nepiecieS§ams) paredzéta speciala vieta objekta teritorija.
Bivmaterialu piegade notiek savlaicigi uz savstarpéja liguma pamata. Materialu piegadei janorit savlaicigi,
lai netiktu traucéta darbu izpilde.

Atvestie bivmateriali novietojami, ievérojot kravas nokrauSanas un uzglaba$anas noteikumus.
Batiska nozime ir blvdarbu organizacijai, kura ir jaieklauj pasakumi bavmaterialu saglaba$anai no mitruma,
ietekmes parvadasanas un pirmsiestrades un iestrades etapos.

Materialu nokrautnes svars uz plakana jumta parsequma platnes nedrikst parsniegt 200kg/m2.
Materialu nokrautnes veidot virs €kas nesoSajam konstrukcijam, izvairities nokrautnes veidot laidumu vida,
nokrautnes neveidot koncentrétos punktos.

Blvdarbu veicéjam iespéjams materialu nokrautnes veidot atkariba no bavdarbu veikSanas plana,
tacu stingri sekot lidzi materialu nokrautnes svaram uz m2. Materidlus uz jumta konstrukcijas uzcelt
pakapeniski, pa dalam.

Nederigiem un bojatiem materialiem paredzét speciélu vietu objekta teritorija.

Materialu izkrau$ana, pacelSana/nocel$ana uz/no jumta.

Materialu izkrauSanu un padoSanu uz jumta organizét ar autoceltni. Jumta sequma, siltumizolacijas
un citu materialu pado$anu uz jumta vai nocelSanu var organizét no piebraucama cela, skat. DOP-2.

Autoceltna izlice pacelSanas, nolaiSanas vai kravas parvietoSanas bridi nedrikst iziet arpus
bavlaukuma robezam iznemot gadijumu, kad nepiecieSama kravas izcelSana no autotransporta. Kravas
pérvietoSanas zonu iepriekS norobezot ar droSibas lentam, lai izvairitos no nepiederoSu personu
noklusanas celtna darbibas bistamibas zona. Autoceltna novietojums uz iekSpagalma piebraucoso celu
nedriskt bt ilglaicigs.

Materialu parvietosana, pacelSana uz sastatném.

Materialu parvietoSanu bavliaukuma robeZas organizét ar Manitu vai analogu pacélaju. Fasades
apdares materialu pacelSanu uz sastatném organizét ar rokuspéku. Fasades siltindSanas materialu
pacelsanu uz sastatném organizét ar trisu palidzibu, kas nostiprinats pie sastatném.

Demontétos materialus, k& pieméram logus, parvietot ar roku spéku caur kapnu telpu vai nolaist
leja pa sastatném.
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4.8. BUVGRUZU UTILIZACIJA

Saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likuma 19.pantu, aizliegts sajaukt dazada veida bistamos
atkritumus, ka ari sajaukt bistamos atkritumus ar sadzives atkritumiem vai raZoSanas atkritumiem
(bavniecibas). Taja skaita stiklam paredzétajos konteineros loga stiklus mest nedrikst, tapat tajos izmest ir
aizliegts spogulus, lampu kupolus un spuldzes.

Bavgruzi un bistamie atkritumi jaSkiro un janodod utilizacijai pamatojoties uz Atkritumu
apsaimniekoSanas likuma prasibadm. Bavgruzus savakt konteineros un izvest uz atlauto atkritumu
pienemsanas vietu. Nomest bavgruzus ir aizliegts.

4.9. BUVLAUKUMA ELEKROAPGADE

Bivlaukuma pagaidu elektroapgadi nodro$inat pieslédzoties pie eso$as €kas sadalnes, kas
atrodas pie €kas DA fasades, skatit DOP-2. No eso$as sadalnes ierikot pagaidu kabeli lidz pagaidu
bavlaukuma sadalnei, kura atrodas pie sadzives vagonina. Posmu no ékas lidz bivZogam aizsargat pret
mehansikiem bojajumiem, ievietot ¢aula.

Veicot pagaidu pieslégumu pie tikliem, piesléguma kartibu, nosacijumus, iericu jaudu, un
lietoSanas terminus saskanot ar pasdititaju, apsaimniekotaju.

Pagaidu elektribas pieslégumu organizét caur atsevisku skaititaju.

Bavlaukuma elektroapgadi ieteicams organizét caur stravas noplides automatiem.

Bivlaukuma idensapgade

Udens pieslégumu bivniecibas vajadzibam veidot pie eso$a ievada pagraba. Pieslégsanas vietu
un terminus saskanot ar pasutitaju, apsaimniekotaju. Pagaidu pieslégumu veidot caur atsevisSku dens
Skaititaju.

Udeni sadzives vajadzibam nodro$ina darbu veicéjs uzpildamos ddens traukos.

Pagaidu kanalizacija
Baviaukuma uzstadit Biotualeti.

4.10. DARBU VEIKSANAS GAITA

1. Bavdarbus uzsakot javeic bavlaukuma iekartoSanu. Biviaukumu iekarto nemot véra nepartrauktas
un dro$as €kas ekspluatacijas nosacijumus. Uzstadit norobezojosus jumtinu virs ieejam, lai
nodro$inatu nepartrauktu un drosu iedzivotaju kustibu.

2. Péc bavlaukuma iekartoSanas paredzéta cokola siltindSana un apmales ierikosana. Pirms cokola
siltindSanas javeic pagraba sienu hidroizolésana. Demontét esoso ieejas lieveni asis 5-6, uzstadit
pagaidu ieejas kapnu konstrukciju, ja nepiecieSams.

3. Paraléli cokola siltindsanai un pirms fasades siltinaSanas nepiecieSams veikt sagatavo$anas
darbus - logu, durvju parmériSanu un nomainu, palodzu, skarda apmalu demontazu, fasades
virsmas attiriSanu. Pirms fasades siltinaSanas darbiem veikt lodZijas margu apsekoSanu
atvirzisanu. Veikt lodZiju platnu atjiaunoSanu — eso$as betona virskartas demontazu, dz./bet.
virsmu remontu, hidroizoléSanu, jauna seguma izbavi. Pirms siltindSanas mezglu izbaves, novértét
mezglu atbilstibu situacijai objekta. Pirms jauno lodZiju margu izbaves, veikt jauno konstrukciju
parmérisanas darbus (noteikt atbilstibu situacijai objekta). Pirms darbu uzsak$anas nepiecieSams
izvértet fasdZzu posmu sagatavo$anas darbu apjomu, lai nodro$inatu €kas atjauno$anas darbu
secibu un nepartrauktibu.

4. Faséades siltinaSanas darbus rekomendéjams veikt pa tvérieniem. SiltindSanas darbus fasadé
uzsakt péc sagatavo$anas darbu pabeig$anas.

5. Paraléli citiem darbiem, veikt eso$a jumta atjaunoSanas darbus.leklat tvaika izolacijas kéartu uz
€S08a jumta sequma, ierikot slipumu veidojoSo slani un ierikot siltumizolacijas sléni, veikt parapetu
paaugstindsanu un siltindSanu, jumta seqguma slana ieklaSanu un jaunu nosegskardu uzstadisanu
pa parapeta perimetru. Veikt ventilacijas skurstenu izvadu atjaunoSanu un nosegjumtina izbavi.
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6. Sliktos laika apstaklos organizé darbu iekStelpds — pagraba parseguma siltumizolacijas slana
izbavi, ékas inZenierkomunikaciju izbavi apkures, tdens un kanalizacijas sistému atjauno$ana.

7. Paraléli ekas norobeZojoso konstrukciju atiaunosanas darbiem, javeic inZzenierkomunikaciju izbavi -
Zibensaizsardzibas sisteémas izblve, iezeméejumu ierikoSana, ieejas mezglu apgaismojuma izbave,
apkures, tdnes un kanalizacijas sistému atjaunoSana.

8. Péc bavdarbu pabeigSanas kada no fasades plakném, atjaunot labiekartojumu
bavlaukuma teritorija.

4.11. MONITORINGS

Pirms bavdarbu uzsakSanas nepiecieS§ams apsekot éku un fiksét tas norobeZzojoso un neso$o
konstrukciju stavokli, ka arT pieguloSo teritoriju (staviaukuma segas stavokli). Veikt bojajumu fotofiksaciju,
uzmérijumus.

Saskana ar €kas tehniska apsekojuma atzinumu, Sobrid €kas nesoSajas konstrukcijas batiskas
plaisas nav konstatétas. Bivdarbu laika ipasu uzmanibu €kas kopéjam tehniskam stavoklim japievérs
cokola siltinaSanas, grunts atrak$anas darbu laika.

Bivdarbu izpildes laikd nav pielaujama esoSo konstrukciju tehniska stavokla pasliktinéSana.
Neuzmanigu bivdarbu rezultatéa bojatas konstrkcijas un citi elementi jaatjauno vai janomaina. Uzsakot
bavdarbus, veikt vertikalo konstrukciju monitoringu ne retak ka reizi nedéla, fiksgjot uzmérijumus. Ja ir
vérojamas konstrukciju stadvokla nobides, nekavéjoties pértraukt darbus un zinot atbildigajam bivdarbu
vaditajam un projektétajam, veikt konstrukciju mehéanisku stiprinaSanu.

4.12. PIELIETOTA TEHNIKA
Materialu pacelSanas darbi - Autoceltnis Liebher LTM 1040 vai analogs, Manitu pacélgjs,
ekskavators.

4.13. PRASIBAS TROKSNU LIMENIM

TrokSnu limena novértéSanas un péarvaldibas kartiba noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.16
“Trok$na novértéSanas un parvaldibas kartiba’.

Saskana ar apbuves teritorijas izmanto$anas funkciju (daudzstavu daudzdzivoklu dzivojamo éku
teritorijas), pielaujamais trokSnu limenis dienas laika ir 55 dB un vakara 50 dB. Bavdarbiem bitu jabat
planotiem un veiktiem ta, lai trokSna limenis, kas nonak lidz apkartné esoSiem cilvékiem, ir tik zems, ka
neapdraud veselibu un lauj qulét, atpasties un stradat normalos apstak|os.

Bivdarbus objekta atlauts veikt no plkst. 8.00 fidz 20.00. Bavdarbus javeic péc noteikta un
saskanota darba grafika. Papildus ar €kas IpaSniekiem un lietotajiem jasaskano jebkuri bivdarbi arpus
darba laika.

Cik iespegjams, trokSnu avoti janovérs, jaierobezo. Troksna ierobeZoSana darba vieta ietver:

— mainit bavniecibas darba panémienus;
— izvéleties iekartas ar zemaku trok$na limeni;
— izvairities no metala triecieniem pa metalu;
- klusinataju uzstadisana;
— profilaktiskas apkopes veik$ana.
- trokSnaino procesu izoléSanu un pieejas ierobezoSanu trokSnaindm bavlaukuma dalam,
- gaisa izplatoSos troksnu trajektorijas aizS§kérso$anu, izmantojot trokSna ieZogojumus un
sienas,
- absorbéjoSu materialu izmantoSanu, samazinot atstaroto troksni,
- zemé izplatoSos trokSnu un vibracijas ierobeZoSanu, izmantojot peldo$as platnes,
- darbu organizé$anu {4, lai ierobezotu trokSnainas vietas pavadito laiku,
- tadu trokspaino darbu izpildes planoSanu, lai paklautu troksnim iesp&jami mazak
darbinieku,
- tadu darba grafiku ievieSanu, kas ierobezo paklautibu troksna ietekmei.
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5. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar Eku bavnoteikumu 7.4 nodalas 124.punktu, par bivdarbu kvalitati ir atbildigs
bavuznéméjs. Bivdarbu kvalitates kontrole sevi ietver (Eku bivnoteikumu 125. punkts):

1. bavdarbu veikSanas dokumentacijas, piegadato materialu, izstradajumu un konstrukciju, iericu,

mehanismu un lidzigu iekéartu sakotnéjo kontroli,

2. atsevisku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli,

3. pabeigta (nododama) darba veida vai bavdarbu cikla nosléguma kontroli.

Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienem$anas aktu.

Istenojot bavdarbus, ir nepiecieSama sertificéta bivuzrauga klatbatne, kura uzdevums i
instrumentali kontrolét bavdarbu izpildes kvalitati un nepielaut atkapes no materialu iestrades tehnologijas
un kvalitates. Veicot darbus ievérot materialu raZotaju prasibas laika apstakliem, veicot attiecigos
bavdarbus.

Ja bavdarbu veik$anas laika veidojas partraukums, kura laika iespéjami ar aktu pienemto segto
aktu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude
un sastadams attiecigs akts.

Bavdarbu kvalitates kontrolei pieaicina bavuzraugu un iesniedz biavvaldeé bavuzrauga saistibu
rakstu.

6. BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA
Bivdarbu veikSanas laika blvobjekta pastavigi jaatrodas sekojoSai dokumentacijai:
saskanotai projekta dokumentacijai ar darba veikSanas atlauju,
darbu veikSanas projektam konkrétaja bridi veicamo bivdarbu izpildei,
bavdarbu zurnalam,
bavdarbu veikSanas tehniskajai dokumentacijai,
uznéméja liguma kopijai,
stradajoSo sarakstam ar noslégto darba ligumu kopijam, stradajoso identifikacijas
kartém ar fotografijam.

7. darbinieku kvalifikaciju apstiprinosu dokumentu kopijam,

8. bavdarbu veikSanas izpilddokumentacijai un iebavéto buvmaterialu kvalitati

9. apliecinoSiem dokumentiem un testésanas parskatiem,

10.darba drosibas un ugunsdro$ibas instrukcijam,

11.darba droSibas instruktazas darba vieta Zurnalam,

12.darba aizsardzibas planam,

13.iek$€jas kartibas noteikumiem.

Bivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda ,Eku bavnoteikumi” 7.3. nodajas noradita
dokumentécija.

Veicot atbildigu €kas konstrukciju un vélak labiekartoSanas darbos aizsegtu €kas dalu nojaukSanu,
péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto darbu pienemsanas
aktus. Darbu turpina$ana bez minéto aktu noforméSanas aizliegta. Sastaditos aktus registré bivdarbu
zurnala. Bdvdarbu Zurnala registré arf bivei piegadato bidvmaterialu sertifikatus un citus materialu
kvalitates apliecinoSus dokumentus.

Segtajiem darbiem tiek izstradati un iesniegti saskanoSanai ar bivuzraugu, segto darbu
pienemsanas akti. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noformésanas aizliegta. Sastaditos aktus registré
bavdarbu Zurnala. Bavdarbu Zurnala registré ari bavei piegadato materialu sertifikatus un citus materialu
kvalitati apliecinoSus dokumentus.

SN~
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7. VIDES AIZSARDZIBA BUVDARBU LAIKA

Biivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodro$inatu Vides aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi visa bavniecibas laika.

Bavuznéméjam ir jalieto tadas bavniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus
teritorii@ un gar bavmaterialu transportéSanas celiem. Bivuznémeéjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobeZo trokSna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas biviaukuma, blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, autobraucéjiem utt.

Bivniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopladi daba, kas saindétu vai
iznicinatu kadu no ekosistémas sastavdalu. Nedrikst pielaut gruntsidenu saindésanu ar kaitigam vielam.
Ja noplide ir notikusi, ir javeic visi iesp&jamie pasakumi negadijuma seku likvidéSanai, lai samazinatu videi
radusos piesarnojumus. Bivniecibas procesa laika ir jaseko lidzi tam, lai nenotiktu nekadas ellas nopliides
no darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Bdvniecibas un rekonstrukcijas laika radu$os sadzives un bistamos atkritumus savakt ipa$i tam
paredzetas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 13. un 14.
pantu prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu
apsaimnieko$anas atlaujas. Ekas demontazas rezultata radusos bivgruzus paredzéts izvietot specialos
konteineros ar izveSanu uz talakam parstrades vietam. BavgruZzi izvedami slédzot ligumu ar attiecigo
bavgruzu apsaimnieko$anas organizaciju. Koka materialus, kas labi saglabajusies nokraut atseviskas
krautnés otrreizéjai izmantoSanai.

Aizliegts sajaukt bavniecibas un rekonstrukcijas darbu laikd raduSos sadzives un bistamos
atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam.

Bavdarbi organizéjami un veicami ta, lai kaitéjums videi butu iespéjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas, sanitarajas un droSibas aizsargjoslas bavdarbi organizéjami un veicami, ieverojot
tiesibu aktos noteiktos ierobeZojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabat ekonomiski un sociali
pamatotam.

Augsnes (grunts) un gruntsiidenu aizsardzibai:

1) Nepielaut bavgruZu (t.sk. kimikaliju, smérvielu, degvielu) aprakSanu zemé.
2) lekartot specialu laukumu ar cieto sequmu (asfalts, betons) iekSdedzes un dize|motoru apkopes

Sikam remontam, ellu nomainai un degvielas uzpildisanai, novérsot o vielu ieplidi grunt.

3) Sekot bivgruzu tilpnpu stavoklim un piepildijumam, un izpildit bavgruzu izvesanas liguma prasibas
un grafiku.

8.IZVERTEJUMS PAR BUVES IZMANTOSANAS PIELAUJAMIBU BUVDARBU LAIKA

Nemot véra bives konstrukcijas un veicamo atjaunoSanas darbu raksturu, pielaujama baves
izmantoSana bavdarbu veikSanas laika vai péc bavdarbu pabeigSanas pirms baves nodoSanas
ekspluatacija.
Bavdarbu veikSanas laika jaievéro sekojosi nosacijumi:

1. Visi bavdarbi veicami nepartraucot bives pamatfunkciju. (skatit sadalu ,, Blivuznéméja un iesaistito
personu sadarbiba” ).

2. Nodalit bivniecibas zonu no pamatdarbibas zonas ar bivZogu ar attiecigajam aizlieguma zimém,
lai tiktu nodro$inata baves pamatfunkciju izpilde vienlaicigi ar bavniecibu (skatit sadalu ,Darbu
veikSanas vietas norobeZoSana’).

3. Bavdarbus veikt péc darbu organizéSanas projekta noraditas secibas, to precizéjot Darbu
veik§anas projekta (skatit sadalas ,SagatavoSanas darbi” un ,Darbu veikSanas gaita” ).
Precizétos Darbu veikSanas projekta risingjumus saskanot ar Pasdtitaju.

Saskanot ar pasititaju darbu veikSanas nosacijumus, ja planoti darbi, kuri rada diskomfortu (piem.
pastiprinatu troksni) bves telpu lietotajiem.

4. T& ka bavdarbi notiek nepértraucot objekta ekspluataciju, tad, lai nesamazinatu objekta
ugunsdro$ibu, objekta nodroSina attiecigus kompenséjoSus ugunsdroSibas pasakumus.
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Kompenséjosos ugunsdro$ibas pasakumus norada buvobjekta ugunsdro$ibas instrukcija saskana
ar Ugunsdrosibas noteikumiem Nr.238.

5. Péc bistamo darbu pabeigsanas (piem. darbs ar uguni), pérliecinaties par situacijas droSumu,
pirms darba vietas pameSanas.

6. Organizét nepartrauktu, neparprotamu un droSu satiksmi bivdarbu laika. Transporta piebrauk$anu
organizét no L. Laicena un Rdpniecibas ielas puses. Bivdarbu veic€jam janodroSina satiksmes
plasmu, tai skaita arf smago transporta lidzeklu briva kustiba. Uzstadit nepiecieSamas bridinajuma
zimes. Darba vietas aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem lidzekliem jasaskano ar pastitaju un
aizskartas teritorijas ipaSniekiem.

7. Bavdarbu laika janodroSina iespéja piek|at bivniecibas teritorijai pieguloSajas teritorijas, ka art
Jjaveic pasakumi, kas nodrosinatu vietéjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazékas neértibas.
Satiksmes organizéSana veicama pa brauktuves esoso sequmu un zalaju. Péc bavdarbu
pabeigsanas veikt visu sequmu atjaunoSanu lidz sakotnéjam stavoklim.

8. leverot stingrus materialu nokrautnu veidoSanas nosacijumus uz jumta (skatit sadalu , Materialu un
instrumentu nokrau$ana un uzglabasana” ).

9. Ja bavdarbu veikSanas laika tiek konstatéta €kas nesoSo konstrukciju bistamiba, nekavéjoties
partraukt darbus un, informéjot €kas atbildigas personas un lietotajus, veikt €ékas evakuaciju.
Informét atbildigas iestades un ékas ipasniekus par izveidojo$os situaciju.

9. IZMANTOTIE NORMATIVI
Projekts izstradats saskana ar $&diem dokumentiem:

1 LBN 310-14 Darbu veikSanas projekts
2 LBN 202-15 ,Blvprojekta saturs un noformé$ana
2 MK noteikumi Nr.500 Visparigie bivnoteikumi
MK noteikumi Nr.529 Eku bavnoteikumi
Bavniecibas likums
3 Darba aizsardzibas likums
4 MK noteikumi Nr.660 Darba vides iek$éjas uzraudzibas veikSanas kartiba
5 MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzibas prasibas veicot bavdarbus
6 MK noteikumi Nr.238 UgunsdroSibas noteikumi
7 MK noteikumi Nr.400 Darba aizsardzibas prasibas dro$ibas zimju lietoSana”
8 MK noteikumi Nr.359 Darba aizsardzibas prasibas darba vietas
9 LBN 201-15 Bivju ugunsdro§iba
10 Atkritumu apsaimniekoSanas likums
11 MK noteikumi Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem

Izstradata un saskanota bivdarbu organizéSanas dala ir pamats, lai talak izstradatu bavdarbu
veikSanas projektu.

Sastadija: % ——  Solvita Udrina
A
o i
Bivprojekta vaditajs: yr/eyA Guntis Karklin$
bl (IV T

Arhitekta prakses Nr. 10-0790

rd
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PIELIKUMS Nr.1

(3 Ipp)
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OBJEKTA NOVIETOJUMA SHEMA

VISPARIGIE NORADIJUMI

Bavdarbu organizédanas projekts izstradats objektam ,Daudzdzivokiu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinaanas pasakumi -
fasades vienkarota atjauno$ana’, Rapniecibas iela 42, Valmiera (zemes vienibas kadastra apzimgjums 9610110714).

Bavprojekts izstradats péc SIA "Valmieras namsaimnieks" Reg. Nr. 44103022271, Seminara iela 2a Valmiera, pasitjuma ui
sagatavotas dokumentacifas.
Darbu organizéSanas projekts izstradats bavprojekta sastava, apraksta objekta darba apstakjus, galvenos veicamos bavdarbus, ka arf ietver
batiskakos darba aizsardzibas noradijumus.

DOP DALAS RASEJUMU SARAKSTS
MARKA | LAPAS NOSAUKUMS PIEZIMES

DOP-1 VISPARIGIE RADITAJI

DOP-2 BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

ZEMES PLATIBA 1768 m?
APBUVES LAUKUMS 712 m?
ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
KOPEJA TELPU PLATTBA 212047 n? SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 4000365_9614,‘ BOVK. REG. NR. 1482-R
VIRSZEMES STAVU SKAITS 5 GAtlAS IELA &, KGR, V020

www.baltsunmelns.lv

PASUTITAJS
SIA "Valmieras namsaimnieks"
reg. Nr. 44103022271
Seminara iela 2a, Valmiera, LV-4201

OBJEKTS . " =
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEKTIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI - FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA

Ripniecibas iela 42, Valmiera, LV-4201

Stbavprojekta DOP sadalas risinajumi atbilst Latvijas BASEINS VISPARIGIE RADITAJI
bavnormativiem, ka ar tehnisko yi paso noteikumu prasibam. ,QI/A /
BP DALAS VAD.: B 22.11.2017
G. KARKLINS P
DOP SADALAS VADI. : ./ 22.11.2017
DOP dajas vaditajs: /G Kardips 1ZSTRADAJA: | S. UDRINA / > 22.11.2017
'// SertifikatsNr.10-0790 ——— —— R —_—
PARBAUDIJA: | D.PORINA f %,/
2018,gada "£5. " 0N VATS STADUA BK ES b/m
MARKA DoP LAPA 12
PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVA NR. R42-FVA-2017
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BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS

-ESO80 KOKU AIZSARDZIBA, JA
KOKA STUMBRS ATRODAS
BUVLAUKUMA TERITORIJA

2.50

U

SHEMA

Pagaidu U pieslégsanas
vieta pagraba.

zbivet aizsargjumtinu virs
liegjas kapnu telpa. Darbu
izpildes laika nodrosinat
netraucétu ledzivotaju
‘kusr/'bu.

Es08ie koki

Koku stumbru aizsardziba

/wqm

Pagaidu EL sadalne bavniecibas
vajadzibam.

Noliktavu un darba telpu pieségt pie
elektroapgades, atvelkot pievadu no
es08as ékas elektrosadales.
Traséjumu no ékas fidz pagaidu EL
sadalnei ievietot aizsargéaula.

NOSACITIE APZIMEJUMI:

PIEZIMES:

Pirms biivniecibas uzsak3anas bitvniekam atbilstosi darbu organizacijas projektam (DOP)

izstradat un saskapot , Darbu veiksanas projektu - DVP”.

Lai nodrosinatos pret nepiederoso personu iekliiSanu bistamajas zonas, tas janorobeio ar
aizsargnofogojumiem atbilstosi Darba aizsardzibas likumam. Biivniecibas procesa iesaistitie
biivstradnieki, darbu vaditaji, ka ari jebkur$ bivobjekta apmeklétajs, parbauditajs drikst atrasties
bavlaukuma tikai ar aizsargkiveri galva. Atbildigais-biivobjekta tieSais vaditajs, apmeklataji,
kontrolétaji u.c. biivobjektu drikst apmeklét tikai vaditaja pavadiba. Nepiederosam personam

Parbaudit mezglu risindjumu atbilstibu situacijai objekta. Konstatéto neatbilstibu rezultita
informét projekta autorus, lai autoruzraudzibas kartiba tos Korigéjot

Darbu veikSanas laika sargat no lietus jedarbibas - lietot stalaias ar aizsargkliajumu un jumtu, lai
novérstu izskalojumus vai cita veida lietus/saules

Bivdarbu veikSanas laika objekta ievérot kartibu.

Biivdarbu laika netiek partraukta ékas izmantosanas funkcijas.

Materialu nokrautnes svars uz plakana jumta parseguma platnes nedrikst parsniegt 200kg/m2.
Neveidot materialu nokrautnes koncentrétas vietas un parseguma laiduma vidusdala, ka arf
aizliegts veidot materialu nokrautnes lodZijas;

Eso3a autostavvieta pie ékas bavdarbu laika ir ierobeZota.

Péc biivdarbu pabeig$anas atjaunot esoSo segumu bilvlaukuma teritorija;

Lod#iju margau remontu laika uzstadrt pagaidu norobeiojumu, nav pielaujama lodZiju

Pievadceliem jabirt izbraucamiem visa biivdarbu izpildes gaita (izpemot islaicigus ierobeZojumus
Iidz 2h darba dienas ietvaros atsevisku krausanas/pacel3anas/ darbu laika). Planotos iebrauktuves

norobeiojoumus katra konkrétaja reizé saskanojot ar atbildigam personam.

Uzmerita ska V)
Zemes vienibas robeZa '
Esosecy) 2 Bivdarbu laika bojtie elementi janomaina.
Esosais zalajs RIS 3.
Tehnikas kustibas virzieni biviaukumé \j
Gajsju kustibas virziens !
Baviaukuma noZogojums, h=2m FHo——o—o0—
Esosas ieejas 6ka biiviaukuma atrasties stingri aizliegts.
Projektatais sastatpu izvietojums. 4
Sastatnes b-1.1m, 0.3m aft&luma no ]
fasades 3 ;
Autoceftnis i '

6.
Bavtafole Kl 7

8.
Stradajodo sadzives telpas
Slégta noliktava
Ugunsdzésibas inventéra stends 4] 9
Biotualete 10.

11.
Bivgruzu konteineris 6]

ekspluatacija bez margam;

Buavkonstrukciju pagaidu novietne 12
Materialu nokrautnes laukumi

13

Nekada gadijuma nav pielaujama iebrauktuvju pilniga norobefo$ana (lai tiktu nodrosinata NMPD
un VUGD transporta piekluves iesp&ja &kam un biivém iekSpagalma jebkura laika).

AIZSKARTA ZEMESGABALA IPASNIEKA

SASKANOTS

SKANOJUMS

SIA “VALMIERAS NAMSAI

PiekrTtu bavniecibas procesa éku un citu elementu izvietojumam uz
zemesgabalu saskana ar darbu organizacijas planu. bavniecibas darbu
laika

Nekustama Tpasuma piederiba - Valmieras pasvaldiba

Zemes kadastra Nr.: 96010110020

Valdes pr+s Valdis Jegers
2022 gada 59 _/ido

/

Zemes kadastraNr. 96010110025
/

P

ATBILDIGAIS PROJEKTETAJS
SIA "BALTS UN MELNS"
REG. NR. 40003659614; BUVK REG. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RIGA, LV-1026
www, baltsunmeins.lv

4
/ (paraksts)

W8 gada” 25 [

PASUTITAJS
SIA “Valmieras namsaimnieks"
reg. Nr. 44103022271
Seminara iefa 2a, Valmiera, LV-4201

PASUTITAJA SKANOJUMS

Piekritu 8T bivprojekta DOP sadalas risingjumiem.

SIA "Valmieras namsaimnieks"
Reg. Nr. 44103022271
valdes priek§sédétaj s

OBJEKTS
DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS ENERGOEFEK TIVITATES
PAAUGSTINASANAS PASAKUMI - FASADES VIENKARSOTA ATJAUNOSANA
Ripniecibas iela 42, Valmiera, LY-4201

2018gada " <" g'ge@w/”

RASEJUMS . _ _
BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA
" / /
bopsaaasval] | /| 2112017
G. KARKLING / -
1ZSTRADAIA: / . 22.11.2017
/ZSTRADAIA | S. UDRINA L— | ni1.2017
PARBAUDIA: | D.PORINA
STADIJA BK L werbits 1:500
MARKA DOP LAPA 2
PASUTIJUMANR.  4-3/11 ARHIVANR. R42-FVA-2017
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